

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

別添資料2

工事工程予定表

平成30年10月1日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

《Ⅰ工区》

旧上り緩行線軌道および線路覆工撤去工事(昼夜間)を行います。

《Ⅱ工区》

引き続き、高架橋工事の基礎構築(昼夜間)を行います。また、10月上旬から旧上り緩行線軌道撤去工事(昼夜間)、10月中旬から高架橋工事の鉄骨架設(昼夜間)を行います。

《Ⅲ工区》

旧上り緩行線および旧ホーム撤去工事(共に昼夜間)を行います。また、10月は新設した高架橋の高欄設置(昼夜間)を行います。11月からは上り緩行線高架橋基礎構築として、基礎杭造成、土止め・掘削工事(共に昼夜間)を順次行います。

《Ⅳ工区》

旧上り緩行線撤去工事(昼夜間)を行います。また、10月下旬から上り急行線移設に向けた既設擁壁撤去工事(昼夜間)と、盛土路盤新設工事(昼夜間)を行います。

※線路内に鋼矢板が埋設していることを確認したため、撤去が必要となり、全線高架化(営業線)および踏切解消は2021年3月から2022年3月へ変更となります。

工事概要		10月	11月	12月	連絡先
Ⅰ工区	軌道工事(旧上り緩行線)	軌道撤去・線路覆工撤去(昼夜間)			東急・東武JV TEL 03-3858-3501
	高架橋工事	基礎構築(昼夜間)			
Ⅱ工区	軌道工事(旧上り緩行線)	軌道撤去(昼夜間)			大成・東武JV TEL 03-5838-1033
	高架橋工事	鉄骨架設(昼夜間)			
Ⅲ工区	高架橋工事	高欄設置(昼夜間)			鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東武JV TEL 03-5809-5450
	軌道工事(旧上り緩行線)	軌道撤去(昼夜間)			
	旧ホーム解体工事	旧ホーム上家・旧ホーム解体(昼夜間)他			
Ⅳ工区	軌道工事(旧上り緩行線)	軌道撤去(昼夜間)			大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-8657
	既設擁壁撤去工事(旧上り緩行線)	撤去工(昼夜間)			
	盛土路盤新設工事(仮上り緩行線)	盛土路盤新設工(昼夜間)			

※9月23日(日)から上り緩行線が西側へ移設され、乗り場(ホーム)も変わりました。

ご協力をお願いします



○夜間や休日にも作業を行ってまいります。工事の内容につきましては、チラシ等でお知らせいたします。

○騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。



①試運転列車(大踏切)



②渡り通路撤去工事の状況(駅南側)



③線路新設工事の状況(補助第261号線付近)

全体平面図



※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(Tel.03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。
※事業についてご不明な点は、足立区鉄道立体推進室(Tel.03-3880-5484)にお問い合わせ下さい。