

報告第12号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

令和6年7月10日

提出者 足立区長 近藤 弥生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
82	R5. 6. 28 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 承認82号	鹿浜西小学校解体工事請負契約 [シヨキタ・橋興業建設共同企業体]	① 361, 289, 500		① R6. 5. 31	
3	R6. 2. 6 令和6年 第1回足立区 議会定例会で 報告3号		② 変更なし ③	0. 00%	② R6. 7. 31	(1) 地域住民の安全確保要望 に対応するための工期延長
	(処分日) R6. 7. 5 (契約変更日) R6. 7. 5		② 384, 890, 000 ③ 23, 600, 500	6. 53%	②	(1) 地域住民の安全確保のため、 敷地南北の歩道を拡幅
92	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認92号	東綾瀬中学校改築電気設備工事請 負契約 [トーテック・洸新建設共同企業体]	① 539, 000, 000		① R6. 8. 16	
22	R5. 11. 8 令和5年 第4回足立区 議会定例会で 報告22号		② 551, 793, 000 ③ 12, 793, 000	2. 37%	②	(1) インプレスライド条項の 適用
	(処分日) R6. 7. 5 (契約変更日) R6. 7. 5		② 572, 308, 000 ③ 20, 515, 000	6. 18%	② R6. 12. 17	(1) インプレスライド条項の 適用 (2) 建築工事の契約工期の延 伸に伴う工期延長
93	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認93号	東綾瀬中学校改築空調設備工事請 負契約 [水工房・カンノ建設共同企業体]	① 487, 300, 000		① R6. 8. 16	
22	R5. 11. 8 令和5年 第4回足立区 議会定例会で 報告22号		② 527, 901, 000 ③ 40, 601, 000	8. 33%	②	(1) インプレスライド条項の 適用
	(処分日) R6. 7. 5 (契約変更日) R6. 7. 5		② 535, 183, 000 ③ 7, 282, 000	9. 83%	② R6. 10. 11	(1) インプレスライド条項の 適用 (2) 建築工事の契約工期の延 伸に伴う工期延長

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円)			増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額	③変更金額		①議決工期	②変更後工期	
94	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認94号	東綾瀬中学校改築給排水衛生設備 工事請負契約 [東管・中村設備建設共同企業体]	① 493,900,000				① R6. 8. 16		
22	R5. 11. 8 令和5年 第4回足立区 議会定例会で 報告22号		② 509,707,000 ③ 15,807,000		3.20%		②	(1) インプレスライド条項の 適用	
	(処分日) R6. 7. 5 (契約変更日) R6. 7. 5		② 517,627,000 ③ 7,920,000		4.80%		② R6. 12. 17	(1) インプレスライド条項の 適用 (2) 建築工事の契約工期の延 伸に伴う工期延長	
83	R5. 6. 28 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 承認83号	郷土博物館大規模改修その他工事 請負契約 [三浦・堀真建設共同企業体]	① 592,350,000				① R6. 9. 30		
	(処分日) R6. 6. 20 (契約変更日) R6. 6. 20		② 592,966,000 ③ 616,000		0.10%		②	(1) インプレスライド条項の 適用	
84	R5. 6. 28 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 承認84号	郷土博物館大規模改修機械設備工 事請負契約 [オールワン・斗麻設備建設共同企 業体]	① 399,855,500				① R6. 9. 30		
	(処分日) R6. 6. 20 (契約変更日) R6. 6. 20		② 400,867,500 ③ 1,012,000		0.25%		②	(1) インプレスライド条項の 適用	
129	R5. 9. 29 令和5年 第3回足立区 議会定例会で 承認129号	中央本町地域学習センター大規模 改修工事請負契約 [株式会社似島工務店]	① 744,700,000				① R7. 1. 31		
	(処分日) R6. 7. 5 (契約変更日) R6. 7. 5		② 748,880,000 ③ 4,180,000		0.56%		②	(1) インプレスライド条項の 適用	

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
130	R5. 9. 29 令和5年 第3回足立区 議会定例会で 承認130号	中央本町地域学習センター大規模 改修電気設備工事請負契約 [株式会社ケー・ディ・エヌ]	① 283, 800, 000		① R6. 11. 15	
	(処分日) R6. 6. 20 (契約変更日) R6. 6. 20		② 285, 901, 000 ③ 2, 101, 000	0. 74%	②	(1) インプレスライド条項の 適用
131	R5. 9. 29 令和5年 第3回足立区 議会定例会で 承認131号	中央本町地域学習センター大規模 改修機械設備工事請負契約 [株式会社水工房]	① 233, 310, 000		① R6. 11. 15	
	(処分日) R6. 6. 20 (契約変更日) R6. 6. 20		② 239, 063, 000 ③ 5, 753, 000	2. 47%	②	(1) インプレスライド条項の 適用