

# 災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和2年12月16日

報告事項件名	頁
(1) 災害情報システムの再構築について・・・・・・・・・・・・・・・・	2
(2) 「足立区地域防災計画」修正の延期等について・・・・・・・・	3
(3) 令和2年度地区防災計画の進捗について・・・・・・・・・・・・	5
(4) 本木・関原地区でのコミュニティタイムライン策定支援について・・・・	9

(危機管理部)

# 災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和2年12月16日

件名	災害情報システムの再構築について												
所管部課	総合防災対策室災害対策課												
内容	<p>「災害情報システム」の再構築を予定しているため、報告する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 再構築の目的 避難所の混雑状況や交通、ライフラインの被害状況等を一括管理し、災害対策本部の迅速な意思決定に寄与し、防災、災害の対応業務を強化することを目的とする。</p> <p>2 システムの概要 (1) クラウドサービスの利用 ア モバイル端末等を使用し、避難所の状況などについて、現地から迅速に情報登録が可能。 イ 区職員等が庁舎の内外を問わず、集積された情報を共有活用できる。 (2) 災害情報ポータルサイト（※）の構築 ※ インターネット上の特定ジャンル（当システムの場合は「区の災害情報」）に特化したサービスへの入口のこと。 ア 情報を地図上で表示し、被害の全体像や概況等が視覚的に把握可能。 イ 避難所に派遣された職員が入力した混雑状況等を区民に提供可能。</p> <p>3 経費 (1) システム構築費 95,150千円（提案限度額） (2) 想定運用経費 18,481千円（年額）</p> <p>4 今後のスケジュール（予定）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">時期</th> <th style="text-align: center;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年11月から</td> <td>プロポーザル方式による事業者選定を開始</td> </tr> <tr> <td>令和3年 3月</td> <td>契約</td> </tr> <tr> <td>令和3年 4月</td> <td>開発着手</td> </tr> <tr> <td>令和4年 1月</td> <td>試験運用開始、職員向け研修等</td> </tr> <tr> <td>令和4年 4月</td> <td>本稼働開始</td> </tr> </tbody> </table> <p>5 その他 新たなポータルサイトの構築、LINEの公式アカウントの整備などにより、機能を維持、拡充できることから、令和3年度末をもって足立区防災ナビの運用を終了する。</p>	時期	内容	令和2年11月から	プロポーザル方式による事業者選定を開始	令和3年 3月	契約	令和3年 4月	開発着手	令和4年 1月	試験運用開始、職員向け研修等	令和4年 4月	本稼働開始
時期	内容												
令和2年11月から	プロポーザル方式による事業者選定を開始												
令和3年 3月	契約												
令和3年 4月	開発着手												
令和4年 1月	試験運用開始、職員向け研修等												
令和4年 4月	本稼働開始												
問題点 今後の方針	令和4年4月本稼働に向け、再構築を進める。												

# 災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和2年12月16日

件名	「足立区地域防災計画」修正の延期等について																																
所管部課名	総合防災対策室災害対策課、調整担当課																																
内容	<p>今年度進めている「足立区地域防災計画」の修正について、下記のとおり変更する。また、放射性物質対策関連の修正について、検討状況を報告する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 令和2年度修正の延期の理由          これまで修正を進めてきたが、以下の項目について、令和2年度末まで更なる検討を進め計画に反映させるため、修正を約半年間延期する。          (1) 水防体制再構築本部での検討内容を追記するため          (2) 新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策を追記するため</p> <p>2 主な修正内容          令和元年台風第19号対応における課題や、その改善策を盛り込んだ計画の修正は、以下のとおりである。          (1) 台風第19号を受け、構成を変更し別途風水害編を作成          (2) 感染症対策を含めた避難所の運営方法の見直し          (3) 災害情報システムの導入を前提とした情報伝達に関する検討、見直し          (4) 多様な避難行動（分散避難）の検討</p> <p>3 変更スケジュール          以下のとおりスケジュールを変更して対応する。</p> <table border="1" data-bbox="416 1274 1465 2024"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>月</th> <th>当初</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">令和2年度</td> <td>12月</td> <td rowspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント</li> <li>東京都へ確認依頼</li> </ul> </td> <td rowspan="3"> <ul style="list-style-type: none"> <li>継続検討</li> <li>計画素案取りまとめ</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>1月</td> </tr> <tr> <td>2月</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>足立区防災会議に付議</td> <td>足立区防災会議で中間報告</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">令和3年度</td> <td>4月</td> <td>印刷・製本</td> <td rowspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント</li> <li>東京都へ確認依頼</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>計画の配付</td> <td rowspan="2">計画案最終調整</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td></td> <td rowspan="2">足立区防災会議に付議</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td></td> <td>印刷・製本着手</td> </tr> </tbody> </table>	年度	月	当初	変更後	令和2年度	12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント</li> <li>東京都へ確認依頼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>継続検討</li> <li>計画素案取りまとめ</li> </ul>	1月	2月	3月	足立区防災会議に付議	足立区防災会議で中間報告	令和3年度	4月	印刷・製本	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント</li> <li>東京都へ確認依頼</li> </ul>	5月		6月	計画の配付	計画案最終調整	7月		8月		足立区防災会議に付議	9月		10月		印刷・製本着手
	年度	月	当初	変更後																													
令和2年度	12月	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント</li> <li>東京都へ確認依頼</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>継続検討</li> <li>計画素案取りまとめ</li> </ul>																														
	1月																																
	2月																																
	3月	足立区防災会議に付議	足立区防災会議で中間報告																														
令和3年度	4月	印刷・製本	<ul style="list-style-type: none"> <li>パブリックコメント</li> <li>東京都へ確認依頼</li> </ul>																														
	5月																																
	6月	計画の配付	計画案最終調整																														
	7月																																
	8月		足立区防災会議に付議																														
	9月																																
	10月		印刷・製本着手																														

	<p>4 放射性物質対策関連の検討</p> <p>地域防災計画の記載内容について、以下の項目を検討する。</p> <p>(1) 平常時における放射線量の把握体制の整備について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 区内4か所で行っている空間放射線量率の定点測定</li> <li>イ 東京都により設置されているモニタリングポスト</li> </ul> <p>(2) 原発事故等が発生した場合の対応について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ア 区民に対する健康相談等</li> <li>イ 飲食物の監視強化及び区民に対する飲料水の配布等</li> <li>ウ 学校給食等の放射性物質検査</li> <li>エ 緊急時における放射線量の把握活動及び区民への情報提供等</li> </ul>
<p>問 題 点 今後の方針</p>	<p>別途進めている地区防災計画(新規策定：12 団体、計画見直し：10 団体)は、令和3年3月の足立区防災会議への付議を予定している。</p>

# 災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和2年12月16日

件名	令和2年度地区防災計画の進捗について										
所管部課名	総合防災対策室災害対策課、調整担当課										
内容	<p>今年度進めている、地区防災計画の新規策定（12団体）及び既計画（平成29年度策定の10団体）の見直しに伴い実施するワークショップ等について、下記のとおり報告する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 ワークショップについて                  順次ワークショップを開催し、策定及び見直しを進めていく。特に、新規策定団体は、必要に応じて防災視点でのまち歩きを行い、防災マップの作成も進めていく。</p> <p>(1) 新規策定：ワークショップを概ね3回実施予定                  (2) 既計画の見直し：ワークショップを概ね2回実施予定</p> <p>2 令和2年度新規策定団体（12団体）                  (1) 小台・宮城地区の町会・自治会（6団体）                  水防体制再構築本部において、水害時のコミュニティタイムライン策定に取り組んでいる町会・自治会（小台町会、宮城町会、宮城第三団地自治会、尾久橋スカイハイツ自治会、ラ・セーヌ小台自治会、ライオンズマンション荒川遊園アクアステージ自治会）</p>										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>時期</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">令和2年</td> <td>3月～4月 住民アンケート実施 小台・宮城地区5,480世帯(回答：1,397世帯)</td> </tr> <tr> <td>6月27日(土) 検討部会発足式・第1回ワークショップ 場所：宮城小学校</td> </tr> <tr> <td>7月18日(土) 第2回ワークショップ 場所：江南中学校</td> </tr> <tr> <td>9月6日(日) 第3回ワークショップ コロナ禍を想定した避難所運営訓練 場所：江南中学校</td> </tr> <tr> <td>10月～12月 順次地区防災計画の形式に取りまとめ</td> </tr> <tr> <td>令和3年</td> <td>3月  <ul style="list-style-type: none"> <li>策定したコミュニティタイムラインを紹介したリーフレットを地域住民へ配付(予定)</li> <li>足立区防災会議に計画案を付議(3月24日)</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	時期	内容	令和2年	3月～4月 住民アンケート実施 小台・宮城地区5,480世帯(回答：1,397世帯)	6月27日(土) 検討部会発足式・第1回ワークショップ 場所：宮城小学校	7月18日(土) 第2回ワークショップ 場所：江南中学校	9月6日(日) 第3回ワークショップ コロナ禍を想定した避難所運営訓練 場所：江南中学校	10月～12月 順次地区防災計画の形式に取りまとめ	令和3年
時期	内容										
令和2年	3月～4月 住民アンケート実施 小台・宮城地区5,480世帯(回答：1,397世帯)										
	6月27日(土) 検討部会発足式・第1回ワークショップ 場所：宮城小学校										
	7月18日(土) 第2回ワークショップ 場所：江南中学校										
	9月6日(日) 第3回ワークショップ コロナ禍を想定した避難所運営訓練 場所：江南中学校										
	10月～12月 順次地区防災計画の形式に取りまとめ										
令和3年	3月 <ul style="list-style-type: none"> <li>策定したコミュニティタイムラインを紹介したリーフレットを地域住民へ配付(予定)</li> <li>足立区防災会議に計画案を付議(3月24日)</li> </ul>										

(2) 地域危険度が高い下記町会・自治会（6団体）

◎：事前説明

町会・自治会長へ事前に事業内容等について説明

（必要に応じて町会・自治会の定例会に出向いて説明）

①：第1回ワークショップ

②：第2回ワークショップ

③：第3回ワークショップ

令和2年12月8日現在

	町会・自治会名	ワークショップ日程等	参加人数等
1	千住仲町会 (危険度：4)	◎： 8月11日(火)	町会長他3名
		①： 9月25日(金)	18名
		②： 11月7日(土)	11名
		③： 1月～2月	
2	興野町会 (危険度：5)	◎： 7月31日(金)	町会長
		①： 11月12日(木)	29名
		②： 12月18日(金)	
		③： 2月～3月	
3	八千代自治会 (危険度：4)	◎： 8月7日(金)	自治会長他3名
		①： 9月23日(水)	7名
		②： 11月8日(日)	7名
		③： 2月23日(火)	
4	都営梅田三丁目 アパート自治会 (危険度：4)	◎： 8月4日(火)	自治会長他3名
		◎： 9月5日(土)	自治会長他9名
		①： 11月7日(土)	12名
		②： 1月9日(土)	
		③： 2月～3月	
5	興野北町会 (危険度：4)	◎： 8月6日(木)	町会長
		①： 9月13日(土)	21名
		②： 12月～1月	
		③： 2月～3月	
6	西新井15部町会 (危険度：4)	◎： 8月6日(木)	町会長
		①： 10月3日(土)	19名
		②： 12月～1月	
		③： 2月～3月	

3 既計画の見直し団体（10団体）  
平成29年度に策定した下記町会・自治会

◎：事前説明

町会・自治会長へ事前に事業内容等について説明  
(必要に応じて町会・自治会の定例会に出向いて説明)

①：第1回ワークショップ

②：第2回ワークショップ

令和2年12月8日現在

	町会・自治会名	ワークショップ日程等	参加人数
1	千住中居町会	◎：11月4日（水）	町会長他4名
		◎：12月5日（土）	町会長
		①：1月～2月 12月の事前説明で計画修正案を示し、 ワークショップを1回実施する。	
2	千住龍田町町会	◎：11月2日（月）	町会長他5名
		◎：12月5日（土）	町会長他8名
		①：2月～3月 12月の事前説明で計画修正案を示し、 ワークショップを1回実施する。	
3	柳原東町会	◎：12月2日（水）	町会長他3名
		①：2月4日（木） 12月に計画修正案を示し、柳原西町会 と合同でワークショップを1回実施する。	
4	柳原西町会	◎：12月2日（水）	町会長他1名
		①：2月4日（木） 12月に計画修正案を示し、柳原東町会 と合同でワークショップを1回実施する。	
5	中曽根町会 ※1	①：12月12日（土）	
		②：1月中～下旬	
		③：2月中～下旬	
6	本木一丁目南町会 ※1	①：12月12日（土）	
		②：1月中～下旬	
		③：2月中～下旬	

※1 中曽根町会と本木一丁目南町会は、令和2年12月からコミュニティタイムラインの策定に伴いワークショップを3回実施予定のため、そこでの検討内容を盛り込み、計画の見直しを進めていく。

	町会・自治会名	ワークショップ日程等	参加人数等
7	大谷田東自治会 ※2	◎：12月	
		①：2月	
8	長門南部町会 ※2	◎：11月20日（金）	町会長
		①：2月	
9	長門北部自治会 ※2	◎：12月	
		①：2月	
10	長門西町会 ※2	◎：12月	
		①：2月	

※2 事前に計画修正案を示し、4町会・自治会合同で令和3年2月にワークショップを1回実施できるよう進めていく。

#### 4 参考：地区防災計画策定の流れ

	会議等	内容・備考
1	事前説明	・ 町会・自治会長へ事前協議
2	第1回 ワークショップ	・ 概要説明及び発災時の避難行動の確認 ・ 地区特性の確認
3	第2回 ワークショップ	・ 防災視点によるまち歩き ・ 課題の取りまとめ及び対策の検討
4	第3回 ワークショップ	・ 作成した地区防災計画案の確認
5	足立区防災会議に 付議	・ 足立区防災会議に諮り承認を得る ・ 承認後、地域防災計画の一部として掲載

#### 問題点 今後の方針

- 1 新型コロナウイルス感染症の動向を踏まえながら、町会・自治会とも相談し、ワークショップ開催など柔軟に対応していく。
- 2 広く自主的な計画策定を促していくため、「地区防災計画策定の手引き《地震編》（令和元年10月完成）」に続き、《水害編》の作成を進めている。

# 災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和2年12月16日

件名	本木・関原地区でのコミュニティタイムライン策定支援について																						
所管部課名	総合防災対策室災害対策課、調整担当課																						
内 容	小台・宮城地区に続き、令和2年度後半に進める、大規模水害を想定したコミュニティタイムラインの策定支援について報告する。																						
	1 対象地区 本木・関原地区																						
	2 策定団体 第七地区町会連合会の8町会（本木一丁目町会、本木一丁目中町会、本木一丁目南町会、関原二丁目南町会、関原三丁目東町会、中曽根町会、関原二丁目町会、関原三丁目町会）																						
	3 策定までのスケジュール																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">時期</th> <th>会議等</th> <th>内容・備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">令和2年</td> <td>10月28日(水)</td> <td>定例町自連会議</td> <td>定例会での事前説明</td> </tr> <tr> <td>12月12日(土)</td> <td>発足式 第1回ワークショップ</td> <td>・ 浸水リスクを知る ・ 水害時避難を考える</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">令和3年</td> <td>1月中～下旬</td> <td>第2回ワークショップ</td> <td>・ 避難行動に必要な時間を考える</td> </tr> <tr> <td>2月中～下旬</td> <td>第3回ワークショップ</td> <td>・ 連絡体制を考える ・ 試行運用開始</td> </tr> <tr> <td>3月下旬</td> <td>計画とりまとめ 足立区防災会議で報告</td> <td>試行版の完成</td> </tr> </tbody> </table>			時期		会議等	内容・備考	令和2年	10月28日(水)	定例町自連会議	定例会での事前説明	12月12日(土)	発足式 第1回ワークショップ	・ 浸水リスクを知る ・ 水害時避難を考える	令和3年	1月中～下旬	第2回ワークショップ	・ 避難行動に必要な時間を考える	2月中～下旬	第3回ワークショップ	・ 連絡体制を考える ・ 試行運用開始	3月下旬	計画とりまとめ 足立区防災会議で報告
時期		会議等	内容・備考																				
令和2年	10月28日(水)	定例町自連会議	定例会での事前説明																				
	12月12日(土)	発足式 第1回ワークショップ	・ 浸水リスクを知る ・ 水害時避難を考える																				
令和3年	1月中～下旬	第2回ワークショップ	・ 避難行動に必要な時間を考える																				
	2月中～下旬	第3回ワークショップ	・ 連絡体制を考える ・ 試行運用開始																				
	3月下旬	計画とりまとめ 足立区防災会議で報告	試行版の完成																				
問 題 点 今後の方針	4 地区防災計画との関係																						
	<p>(1) 事前の防災行動を計画するコミュニティタイムラインは、水害時を想定した地区防災計画の一部とみなす。</p> <p>(2) 策定したコミュニティタイムラインに、地区特性などを補記し、各町会・自治会の地区防災計画として、足立区地域防災計画に掲載するよう進めていく。</p>																						
問 題 点 今後の方針	<p>1 策定にあたっては、足立区総合防災行政アドバイザー及び専門知識を有する事業者とともに、区職員も参加しながら進めていく。</p> <p>2 ワークショップは、各町会からの出席は5名程度とし、感染症対策を講じたうえで実施する。</p>																						