

厚生委員会報告資料

令和 8 年 8 月 1 9 日

報告事項件名	頁
1 令和 8 年度高齢者インフルエンザ定期接種における高用量インフルエンザ ワクチンの導入見送りについて・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2 令和 8 年度竹の塚保健センター冷温水発生機改修その他工事について・・・・・・	3
3 千住庁舎大規模改修期間の延長について・・・・・・・・・・・・・・・・	5

(衛 生 部)

厚生委員会報告資料

令和8年8月19日

件名	令和8年度高齢者インフルエンザ定期接種における高用量インフルエンザワクチンの導入見送りについて
所管部課名	衛生部保健予防課
内容	令和8年7月21日付で厚生労働省から今秋冬の高齢者インフルエンザ定期接種では高用量インフルエンザワクチンを使用しない方針が示されたため、足立区においても今秋冬のインフルエンザ予防接種で高用量インフルエンザワクチンを補助対象とすることを見送ることとした。 1 足立区の方針 高用量インフルエンザワクチンの定期接種化見送りに伴い、第2回定例会で増額補正した高用量インフルエンザワクチンの無料実施にかかる費用については、今後減額補正を行う予定である。 なお、医師会等予防接種実施機関には高用量ワクチンの使用が見送られたことを情報提供済みである。 2 高用量インフルエンザワクチンの概要 標準量ワクチンの4倍の抗原を含み、標準量ワクチンと比較してインフルエンザに対する優れた発症予防効果、入院予防効果が確認されている。 3 厚生労働省の見解 厚生労働省に対し、製造販売業者より「製造工程における技術的な課題により、令和8年度のインフルエンザ流行期からの高用量インフルエンザワクチンの供給が困難である」旨が報告された。 これにより令和8年度の高齢者インフルエンザ定期接種では、引き続き標準量ワクチンのみを使用し、高用量ワクチンの定期接種化を見送る方針とする。

厚生委員会報告資料

令和8年8月19日

件名	令和8年度竹の塚保健センター冷温水発生機改修その他工事について
所管部課名	衛生部足立保健所竹の塚保健センター、衛生管理課 施設営繕部西部地区建設課
内容	竹の塚保健センター（所在地 西竹の塚1-11-2 エミエルタワー竹の塚2階）に設置されている空調設備の冷温水発生機と付属設備の改修工事の実施について報告する。 1 改修工事概要 竹の塚保健センターは築21年が経ち、空調設備の冷温水発生機と付属設備が老朽化しており、交換部品の欠品も生じ、修理対応が難しい状況となっている。このため冷温水発生機の更新をするとともに、それに付属する給排水衛生設備及び電気設備の工事を実施する。 なお、改修工事は、施設利用者に配慮しつつ「居ながら工事」として実施する。 2 受託事業者および契約金額（令和8年第2回定例会議決済み） （1）受託事業者 正和工業株式会社（足立区青井5-13-7） （2）契約金額 248,402,000円 （3）契約確定日 令和8年6月29日 3 工期 （1）全体工期 令和8年9月28日から令和9年3月17日（予定） （2）各工事予定期間 ア 電気設備工事 9月28日から2月27日まで イ 給排水衛生設備工事 10月5日から2月12日まで （断水期間1～2日間、その後水質検査期間5日間程度あり） ウ 冷温水発生機設備等工事 10月28日から2月28日まで ※ 部材の納品状況等により工事期間が前後する可能性がある。 4 「居ながら工事」とした理由 （1）竹の塚保健センターは管内人口が区内で最も多く、施設を休止することは区民生活に多大な影響を及ぼしてしまう。

- | | |
|--|---|
| | <p>(2)「居抜き」工事とした場合には適切な代替施設が近隣になく、今回は冷温水発生機の改修のため、その他の設備は確保されており「居ながら」改修が可能である。</p> |
|--|---|

5 今後の方針

- | | |
|--|--|
| | <p>(1) 工事は竹の塚保健センターの健診事業や休日応急診療所事業の実施に影響を与えないよう調整し実施する。</p> <p>(2) 給排水設備工事では給水ポンプの交換により1～2日間の予定で断水が発生するため、保健センターの事業予定及び保健センター内の休日応急診療所、休日応急歯科診療所開設日に配慮し施工する。</p> <p>(3) 工事日程は、医師会、歯科医師会へ情報提供を行っており、日程変更が生じた場合には、速やかに連絡し、調整していく。</p> <p>(4) 工事にあたっては、施工業者と綿密に打ち合わせを行い、施設利用者の安全確保に努めていく。</p> |
|--|--|

厚生委員会報告資料

令和8年8月19日

件 名	千住庁舎大規模改修期間の延長について
所管部課名	衛生部足立保健所千住保健センター、衛生管理課 施設営繕部中部地区建設課、地域のちから推進部住区推進課 福祉部足立福祉事務所千住福祉課
内 容	千住庁舎の大規模改修工事について令和8年7月からを予定していたが、令和8年10月以降に変更となったので、<u>工事予定期間を変更し、それに伴う地域への周知等について報告する。</u> なお、次回入札を9月中旬に予定しており、その時点での落札があった場合の最短のスケジュールを今回報告する。 1 工事期間の変更 【変更前】 令和8年 7月から令和10年3月（予定） 【変更後】 令和8年10月から令和10年9月（予定） 2 変更の理由 （1）令和8年5月の大規模改修に係る「条件付一般競争入札」が、金額超過による不調となった。 （2）資材調達に更に時間を要することとなった。 3 施設概要 名 称： 千住庁舎 所 在： 足立区千住仲町19番3号 建築年： 平成11年11月（築26年） 4 工事概要 概 要： 大規模改修工事 外壁改修、建具改修、内装改修 防水改修、外構改修、アスベスト除去 仮設工事、機械設備改修、電気設備改修 建築面積： 841.27㎡ 延床面積： 3,262.88㎡ （内訳）1階 781.35㎡ 2階 821.36㎡ 3階 832.36㎡ 4階 784.81㎡ 搭屋 43.00㎡

5 工事期間の変更に伴う周知について

(1) 周知先

千住仲町周辺地域住民、民生・児童委員、足立区医師会、足立区歯科医師会

(2) 周知時期

改修工事契約締結後から6か月以内を目途に順次周知

(3) 周知方法

各町会・自治会連合会会合、民生・児童委員協議会及び各師会へ口頭等による説明を予定

【参考】居ながら改修時の千住庁舎フロア利用について（予定）

	R8.10月 ～R9.5月	R9.6月 ～R10.1月	R10.2月 ～	R10.11月 以降
千住保健センター	仮移転			4階
千住福祉課 ・千住援護係	1階	1階⇒4階	4階⇒1階	
権利擁護センター あだち	2階	2階⇒3階	3階⇒2階	
子育てサロン千住	休室			2階
202.203 会議室	2階	2階⇒3階	3階⇒2階	
201 会議室 (指導員控室)	2階	2階⇒3階	3階⇒2階	