

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

工事工程予定表

別添資料

平成28年12月15日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

工事概要		1月		2月		3月		連絡先
Ⅰ 工 区	高架橋工事(躯体工)	掘削工・土留工・地中梁工・上部工(昼夜間)						東急・東武JV TEL 03-3858-350
	〃 (桁架設工)				桁架設工(昼夜間)			
Ⅱ 工 区	高架橋工事(躯体工)	高架橋構築(昼間) 地中梁～柱～梁・スラブ						大成・東武JV TEL 03-5838-103
	〃 (鉄骨工)	鉄骨架設工・床版工(昼夜間)						
	軌道工事(仮下り緩行線)	調査・測量・支障物撤去(昼夜間)						
	資機材搬入出	資機材搬入出(昼夜間)						
Ⅲ 工 区	①仮設地下通路関係工事	<コンコース部地下通路> 躯体工事(昼夜間)						鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東鉄JV TEL 03-5809-545
	高架橋工事(躯体工)	S105高架橋(Ⅱ期) 基礎杭～地中梁～鉄骨架設(昼夜間)						
	〃	R113-2高架橋 掘削～地中梁～柱構築(昼間)						
	②支障物移転工事	37号踏切付近支障物移設工事(昼夜間)						
	③仮ホーム新設工事	仮ホーム新設(昼間)						
	④西口仮設階段(Ⅲ期)工事	西口仮階段(Ⅲ期)(昼夜間)						
	⑤駅事務室新設工事	駅事務室新設(昼夜間)						
Ⅳ 工 区	高架橋工事(躯体工)	地中梁工(昼間)						大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-865
	軌道工事(仮下り緩行線)	軌道新設(昼夜間)						
	仮盛土構築工事	盛土工(昼間)						

《Ⅰ工区》

引き続き、下り緩行線高架橋の躯体工事(昼夜間)を行います。また、2月中旬から下り緩行線高架橋の桁架設工事(昼夜間)を行う予定です。

《Ⅱ工区》

都営伊興町第2アパート3号棟からエミエルタワーにかけて、下り緩行線高架橋の躯体工事(昼間)および鉄骨架設工事(昼夜間)を行います。
また、3月上旬から仮下り緩行線軌道工事に支障する伊興大境保育園前歩道橋の撤去準備を行い、3月頃に閉鎖したのち撤去工事(昼夜間)を行う予定です。

《Ⅲ工区》

引き続き、コンコース部地下通路の躯体工事(昼夜間)と下り緩行線高架橋の躯体工事(昼夜間)を行います。
また、仮下り緩行線軌道工事に支障する37号踏切(大踏切)付近の支障物移転工事(昼夜間)と仮ホーム新設工事(昼間)、西口仮設階段新設(Ⅲ期・昼夜間)、駅事務室新設(昼夜間)を行う予定です。

《Ⅳ工区》

引き続き、下り緩行線高架橋の地中梁工事(昼間)を行います。また2月上旬から仮下り緩行線の軌道工事(昼夜間)、2月下旬から盛土工(昼間)を行う予定です。

騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。また、夜間作業の予定は事前にチラシ等で周知させていただきます。



①高架橋基礎工事(掘削)状況




②仮設地下自由通路工事状況(通路部)



③仮設地下自由通路工事状況(階段部)

全体平面図



※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(TEL03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。