

交通網・都市基盤整備調査特別委員会 報告資料

平成30年1月24日

報告事項件名	頁
(1) 竹ノ塚駅付近鉄道高架化の取組み状況について	1

(都市建設部)

交通網・都市基盤整備調査特別委員会報告資料

平成30年1月24日

件名	竹ノ塚駅付近鉄道高架化の取組み状況について
所管部課名	鉄道立体推進室竹ノ塚整備推進課 鉄道関連事業担当課
内容	<p>竹ノ塚駅付近鉄道高架化の取組み状況について、以下のとおり報告する。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 鉄道高架化工事の進捗状況について（別添資料） 2 東武伊勢崎線（竹ノ塚駅付近）連続立体交差事業の環境影響評価事後調査報告書（工事の施行中その4）の提出について <ol style="list-style-type: none"> （1）提出日 平成29年11月17日（金） （2）提出先 東京都環境局 （3）調査項目 騒音・振動、廃棄物等 （4）調査結果 全ての調査項目において、環境影響評価の基準値の範囲内であった。なお、12月21日に東京都環境影響評価審議会が開かれ、本件に対する意見はなかった。
問題点 今後の方針	<ol style="list-style-type: none"> 1 鉄道事業者との連携や国・都の積極的な協力を得て、早期の完成を目指す。 2 着実な事業の進捗に向けて、国庫補助金等の財源確保に努める。

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

工事工程予定表

別添資料

平成30年1月24日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

《Ⅰ工区》

引き続き、高架橋工事(昼夜間)を行います。

《Ⅱ工区》

引き続き、高架橋工事(昼夜間)、跨線橋撤去工事(昼夜間)を行います。また、1月上旬から高欄工事(夜間)、3月初旬から亘り線部の軌道工事(夜間)を行います。

《Ⅲ工区》

引き続き、高架橋工事(昼夜間)を行います。また、1月中旬から旧下り緩行線レールの撤去、仮ホームの築造を行います。上り急行線では、断続的に軌道整備等(夜間)を行います。

《Ⅳ工区》

引き続き、引上線切替に伴う、軌道新設工事(昼夜間)、支障物移転工事(昼夜間)を行います。また、3月中旬の引上線切替後、軌道撤去工事(昼夜間)を行います。

工事概要		1月	2月	3月	連絡先
Ⅰ工区	高架橋工事 (基礎杭・躯体構築工)	躯体工(基礎杭・躯体構築)(昼夜間)			東急・東武JV TEL 03-3858-3501
	高架橋工事(基礎工)	基礎杭工(昼夜間)			
Ⅱ工区	跨線橋撤去工事	撤去・搬出(昼夜間)			大成・東武JV TEL 03-5838-1033
	高欄工事	高欄工事(夜間)			
	軌道工事(亘り線)			軌道移設準備工(夜間)	
Ⅲ工区	高架橋工事	基礎杭・躯体工(昼夜間)			鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東鉄JV TEL 03-5809-5450
	仮ホーム工事	仮ホーム築造(昼夜間)			
	既設ホーム改造工事	高架橋築造に伴う改造(昼夜間)			
	軌道工事	旧下り緩行線撤去工(昼夜間)	上り急行線軌道整備等(夜間)		
Ⅳ工区	軌道工事(引上線)	新設工事(昼夜間)		撤去工事(昼夜間)	大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-8657
	支障物移転工事(上り緩行線)	支障物移転工事(昼夜間)			

ご協力をお願いします




○夜間や休日も作業を行ってまいります。工事の内容につきましては、チラシ等でお知らせいたします。

○騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。



①栗六陸橋から見た工事状況




②橋上駅舎撤去工事



③駅北側の工事状況

全体平面図



※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(TEL03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。