

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

線路内に鋼矢板が埋設していることを確認したため、撤去が必要となり、全線高架化(営業線)及び踏切解消は、2021年3月から2022年3月へ変更となります。

(Ⅰ区)

引き続き、高架橋工事(昼夜間)を行います。また、6月中旬から仮上り緩行線軌道新設工事(昼夜間)を行います。

(Ⅱ区)

引き続き、高架橋工事(昼夜間)を行います。また、4月下旬から車庫線の軌道工事(昼夜間)、6月上旬から仮上り緩行線軌道新設工事(昼夜間)を行います。

(Ⅲ区)

引き続き、高架橋工事(昼夜間)を行います。また、4月下旬から桁架設工事(昼夜間)、6月から仮上り緩行線軌道新設工事(昼夜間)を行います。

(Ⅳ区)

引き続き、引上線の軌道撤去工事(昼夜間)を行います。また、4月から高架橋工事(昼夜間)、5月から仮上り緩行線軌道新設工事(昼夜間)、6月から高架下補強工事(昼間)を行います。

ご協力をお願いします



夜間や休日にも作業を行なってまいります。工事の内容につきましては、チラシ等でお知らせいたします。

騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。



①メトロ車両基地付近の高架橋仮受状況



②駅部の高架橋工事



③駅北側の工事状況

全体平面図



本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。事業についてご不明な点は、足立区鉄道立体推進室(03-3880-5484)にお問い合わせ下さい。

工事工程予定表

別添資料2

平成30年3月15日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

工事概要	4月	5月	6月	連絡先
Ⅰ区 高架橋工事(躯体構築工) 軌道工事(仮上り緩行線)	躯体構築工(昼夜間)		新設工事(昼夜間)	東急・東武JV TEL 03-3858-3501
Ⅱ区 高架橋工事(基礎工) 軌道工事(車庫線) 軌道工事(仮上り緩行線)	基礎杭工(昼夜間)	軌道移設・分岐器撤去(昼夜間)	新設工事(昼夜間)	大成・東武JV TEL 03-5838-1033
Ⅲ区 高架橋工事 桁架設工事 軌道工事(仮上り緩行線)	基礎杭・躯体工(昼夜間)	桁架設・床板工(昼夜間)	新設工事(昼夜間)	鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東武JV TEL 03-5809-5450
Ⅳ区 軌道工事(引上線) 高架橋工事(基礎工) 軌道工事(仮上り緩行線) 高架下補強工事	撤去工事(昼夜間)			大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-8657
	基礎杭工(昼夜間)	新設工事(昼夜間)		
			高架下補強工事(昼間)	