

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

別添資料3

工事工程予定表

2019年 6月 28日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

《Ⅰ工区》

旧上り急行線の軌道撤去工事(昼夜間)を行います。

《Ⅱ工区》

旧上り急行線の軌道撤去工事(昼夜間)を行います。7月下旬からは、上り急行線高架橋の基礎杭工事(昼夜間)、9月下旬からは土留・掘削工事(昼夜間)を行います。

《Ⅲ工区》

旧上り急行線の軌道撤去工事(昼夜間)を行います。また、高架橋工事等に影響する支障物撤去工事(昼夜間)を行います。8月からは、上り急行線高架橋の基礎杭工事(昼夜間)を行います。

《Ⅳ工区》

旧上り急行線の軌道撤去工事(昼夜間)を行います。また、旧上り急行線の擁壁撤去工事(昼夜間)を行います。8月からは、上り急行線高架橋の土留工事(昼夜間)、9月からは基礎杭工事(昼夜間)を行います。

《電気》

旧上り急行線の電気設備撤去工事(昼夜間)を行います。

※事業計画の変更を行い、事業完了の予定時期は2024年3月末となりました。
【踏切解消予定は2022年3月から変更なし】

工事概要		7月	8月	9月	連絡先
Ⅰ工区	軌道工事(旧上り急行線)	軌道撤去(昼夜間)			東急・東武JV TEL 03-3858-3501
Ⅱ工区	軌道工事(旧上り急行線)	軌道撤去(昼夜間)			大成・東武JV TEL 03-5838-1033
	上り急行線高架橋工事	準備工(昼夜間)	基礎杭工(昼夜間)	土留・掘削工(昼夜間)	
Ⅲ工区	軌道工事(旧上り急行線)	軌道撤去(昼夜間)			鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東武JV TEL 03-5809-5450
	上り急行線高架橋工事	仮設工、準備工(昼夜間)	基礎杭工(昼夜間)		
		支障物撤去(昼夜間)			
Ⅳ工区	軌道工事(旧上り急行線)	軌道撤去(昼夜間)			大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-8657
	上り急行線高架橋工事	擁壁撤去(昼夜間)			
			土留工(昼夜間)	基礎杭工(昼夜間)	
電気	軌道工事(旧上り急行線)	電気撤去(昼夜間)			東武鉄道 竹ノ塚工事事務所 TEL 03-6807-1461

ご協力をお願いします



○夜間や休日にも作業を行ってまいります。工事の内容につきましては、チラシ等でお知らせいたします。

○騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。



①竹の塚第二団地付近の工事状況




②大踏切付近の工事状況



③駅付近の工事状況

全体平面図



※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(Tel03-6807-1461)(Fax03-6807-1367)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。
※事業についてご不明な点は、足立区鉄道立体推進室(Tel03-3880-5484)(Fax03-3880-5615)にお問い合わせ下さい。