

### 第 1 3 5 号議案

(仮称) 梅島新施設新築工事請負契約の変更について  
上記の議案を提出する。

平成 2 0 年 1 2 月 3 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

(仮称) 梅島新施設新築工事請負契約の変更について  
(仮称) 梅島新施設新築工事実施のため、下記のとおり請負契約を変更する。

#### 記

- 1 契約変更の対象 (仮称) 梅島新施設新築工事
- 2 契約変更の原因 契約条項第 1 8 条に基づく変更
- 3 契約変更後の金額 6 5 9 , 5 4 7 , 0 0 0 円
- 4 契約変更後の工期 平成 2 1 年 4 月 3 0 日
- 5 契約変更の相手方 東京都足立区西伊興三丁目 2 番 2 4 号  
似鳥・渡建建設共同企業体  
代表者 株式会社似鳥工務店  
代表取締役 似鳥 進

#### (提案理由)

足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和 3 9 年足立区条例第 1 号)第 2 条の規定に基づき、この案を提出いたします。

なお、本件は、平成 1 9 年第 4 回足立区議会定例会の議決により契約を締結し、現在施工中のものであります。

このたび設計変更の必要が生じ、契約金額 5 億 9 , 6 4 0 万円を 6 億 5 , 9 5 4 万 7 , 0 0 0 円に増額、契約工期平成 2 1 年 2 月 2 7 日を平成 2 1 年 4 月 3 0 日に変更し、現在施工中の業者と契約変更いたすもの

であります。