

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
53	20. 3. 27 平成20年 第1回足立区 議会定例会で 承認53号	(仮称) 西部児童館老人 館新築工事請負契約  [奥井建設株式会社]	① 290, 745, 000		① 21. 2. 13	工事請負契約書第24条 第5項(単品スライド条 項鋼材類)の適用に基づ き変更したことによる。
4	20. 11. 18 平成21年 第1回足立区 議会定例会で 報告済4号		② 302, 473, 500		② 21. 3. 13	
	21. 3. 6		③ 11, 728, 500	4. 0		
			② 311, 940, 300		② —	
			③ 9, 466, 800	7. 3		
96	19. 12. 19 平成19年 第4回足立区 議会定例会で 承認96号	補助第258号線平野三 丁目地区街路整備工事請 負契約  [東京建設株式会社]	① 216, 090, 000		① 21. 3. 13	工事請負契約書第24条 第5項(単品スライド条 項アスファルト類)の適 用に基づき変更したこと による。
109	20. 9. 30 平成20年 第3回足立区 議会定例会で 承認109号		② 242, 862, 900		② —	
	21. 2. 12 平成21年 第1回足立区 議会定例会で 報告済6号	[SMCシビルテクノス 株式会社] (21. 1. 28 合併による 社名変更承認)	③ 26, 772, 900	12. 4		
	21. 3. 11		② 263, 500, 650		② —	
			③ 20, 637, 750	8. 5		
			② 266, 440, 650		② —	
			③ 2, 940, 000	9. 7		

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
120	19. 12. 19 平成19年 第4回足立区 議会定例会で 承認120号	(仮称)梅島新施設新築 工事  [似鳥・渡建 建設共同企業体]	① 596,400,000		① 21. 2. 27	工事請負契約書第24条 第5項(単品スライド条 項鋼材類)の適用に基づ き変更したことによる。
	② 641,061,750			② —		
	③ 44,661,750		7.5			
135	20. 12. 10 平成20年 第4回足立区 議会定例会で 承認135号		② 659,547,000		② 21. 4. 30	
			③ 18,485,250	10.6		
	21. 4. 3		② 682,028,550		② —	
			③ 22,481,550	3.4		