

報告第5号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

平成22年5月31日

提出者 足立区長 近藤 弥生

議決を得た契約の変更調書

議案番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
130	20. 9. 30 平成20年 第3回足立区 議会定例会で 承認130号	雪見橋架替工事 [株式会社エム・テック]	① 432,600,000			新橋の早期完成を目指し、仮橋の設置工法を鋼杭基礎覆工板工法からタイロッド式矢板締切盛土工へ変更したことによる。
285	21. 6. 26 平成21年 第3回足立区 議会定例会で 承認285号	(20.10.15 社名変更承認。合併により興進建設株式会社から社名変更)	② 424,362,750 ③ -8,327,250	-1.9		
	22. 3. 29		② 428,283,450 ③ 3,920,700	1.0		工期短縮と仮設費の削減、購入土の有効利用のため、架設構台及び仮歩道橋の設置工法を鋼杭基礎覆工板工法から仮橋の施工で実績のあるタイロッド式矢板締切盛土工法へ変更したことによる。
87	20. 6. 25 平成20年 第2回足立区 議会定例会で 承認87号	(仮称)新田公園新設工事 [株式会社東京三田組]	① 324,450,000			①大型車両への対応、駐車車両の増加に対応するため、臨時駐車場の舗装を芝ブロック舗装からアスファルト舗装に変更し、駐車場面積を拡大したことによる。 ②安全性の向上のため、滑り台等の仕様を変更したことによる。
	22. 3. 12		② 340,832,100 ③ 16,382,100	5.0		
89	20. 6. 25 平成20年 第2回足立区 議会定例会で 承認89号	新田小中一貫校新築工事 [三浦・金澤・田中 建設共同企業体]	① 2,499,000,000			①工事請負契約書第24条第5項(単品スライド条項鋼材類)の適用に基づき変更したことによる。 ②近隣への砂埃対策のため、ダスト舗装から人工芝及びゴムチップ舗装へ仕様を変更したことによる。 ③地域要望により、校庭と南側公園を結ぶ連絡通路及びかまどベンチの追加等をしたことによる。
	22. 2. 8		② 2,581,658,100 ③ 82,658,100	3.3		

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
90	20. 6. 25 平成20年 第2回足立区 議会定例会で 承認90号	新田小中一貫校新築 電気設備工事 [栗駒・アキラ 建設共同企業体]	① 256, 200, 000	4. 8		放課後の校庭利用のため 、夜間照明設備を設置し たことによる。
	② 268, 443, 000 ③ 12, 243, 000					
92	20. 6. 25 平成20年 第2回足立区 議会定例会で 承認92号	新田小中一貫校新築 給排水衛生設備工事 [産栄・やんま 建設共同企業体]	① 263, 445, 000	-1. 6		近隣への砂埃対策のため 、校庭舗装を土舗装から 人工芝舗装に変更したこ とにより、グランド散水 設備の取止め、排水・雨 水系統ルート・配管口径 変更、柵蓋の仕様変更を 行ったことによる。
	② 259, 255, 500 ③ -4, 189, 500					
100	21. 6. 24 平成21年 第2回足立区 議会定例会で 承認100号	補助第258号線綾瀬川 橋梁整備工事 [大日本・エム・テック 建設共同企業体]	① 1, 060, 500, 000	-1. 7		護岸工事のため、河川か ら船舶の回航ができなく なり、組立台船での施工 に変更したことによる。
	② 1, 042, 563, 900 ③ -17, 936, 100					
101	21. 6. 24 平成21年 第2回足立区 議会定例会で 承認101号	第四中学校改修その他工事 [似鳥・小倉 建設共同企業体]	① 796, 950, 000	2. 6		①既存校舎の仕上撤去工 事において、躯体状況の 不具合箇所が見つかった ため、補修を行うことに よる。 ②体育館の暗幕について 、当初、再取り付けを予 定していたが劣化が進行 していたため新設したこ とによる。 ③体育館増築部分の地中 に埋設物が見つかったた め、搬出・処分を行うこ とによる。
	22. 1. 21		② 817, 701, 150 ③ 20, 751, 150			

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
103	21. 6. 24 平成21年 第2回足立区 議会定例会で 承認103号	第七中学校改修その他工事 [金澤・丸中 建設共同企業体]	① 765, 450, 000			既存校舎の仕上撤去工事 において、躯体状況の不 具合箇所が見つかったた め、補修を行うことによ る。
	22. 1. 21		② 773, 442, 600 ③ 7, 992, 600	1. 0		
104	21. 6. 24 平成21年 第2回足立区 議会定例会で 承認104号	第九中学校改修その他工事 [三浦・武家田 建設共同企業体]	① 988, 050, 000			既存校舎の仕上撤去工事 において、躯体状況の不 具合箇所が見つかったた め、補修を行うことによ る。
	22. 1. 21		② 1, 013, 003, 250 ③ 24, 953, 250	2. 5		