

報告第 8 号

平成 22 年度事故繰越繰越計算書

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 150 条第 3 項の規定に基づき、平成 22 年度事故繰越に係る歳出予算の繰越について、別紙計算書のとおり報告する。

平成 23 年 6 月 22 日

提出者 足立区長 近藤 弥生

平成22年度 足立区一般会計事故繰越繰越計算書

(単位 円)

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担行為 予定額	翌年度 繰越額	左の財源の内訳			説明	
				支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入 特定財源 国・都支出金	一般財源		
2	総務費	2 徴税费	課税事務	126,580,000	125,230,000	1,350,000	0	1,350,000	0	0	1,350,000	平成23年度特別徴収税額納入にかかる納入書や各種通知書、封筒等の印刷が、震災による工場の被災により22年度中に完了せず、納期を延ばす契約変更を行ったため。
6	土木費	2 道路橋梁費	道路の改良事業	63,718,000	16,900,000	46,818,000	0	46,818,000	0	13,200,000	33,618,000	都道横断水路埋戻し…震災の影響により、横断水路の安全確保が困難となり、事業再開が遅れたため。 入谷新道改良…震災の影響により原材料生産プラントが稼働できず、アスファルト合材の手配等が遅れたため。
6	土木費	3 河川費	排水場・樋管の撤去事業	84,338,000	34,000,000	50,338,000	0	50,338,000	0	0	50,338,000	五兵衛排水場ほか2か所撤去工事において、河川占用申請の際、河川管理者より事前協議内容の大幅な変更の指示を受けた。さらに、震災の影響で燃料入手が困難になり、建物本体解体用の建設重機が稼働せず、工事が遅れたため。
6	土木費	4 都市計画費	道路の新設事業	100,614,000	0	100,614,000	0	100,614,000	0	65,000,000	35,614,000	区画街路12号線北千住駅東口において、移転先代替地に高層建築物を建てることとなり、移転元の物件取り壊しが遅れたため。
合 計				375,250,000	176,130,000	199,120,000	0	199,120,000	0	78,200,000	120,920,000	

平成23年5月31日

足立区長 近藤 弥生