

報告第 1 2 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

平成 2 5 年 9 月 1 7 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円)		増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
			議決金額	変更後金額 変更金額			
77	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認77号	足立区立東島根中学校改 修給排水衛生設備工事 [坂田・拓進建設 共同企業体]	190,050,000				工事請負契約約款第24条第1 項から第4項に基づく賃金の 変動があったことによる。
	(処分日) 25.7.19 (契約変更日) 25.7.22		191,163,000				
			1,113,000		0.59%		
73	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認73号	足立区立第十中学校改修 給排水衛生設備工事 [東洋・青路建設 共同企業体]	188,819,400				工事請負契約約款第24条第1 項から第4項に基づく賃金の 変動があったことによる。
	(処分日) 25.7.31 (契約変更日) 25.8.1		189,617,400				
			798,000		0.42%		
63	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認63号	足立区立本木小学校改築 工事 [三浦・田中・堀真建設 共同企業体]	1,857,870,000				工事請負契約約款第24条第1 項から第4項に基づく賃金の 変動があったことによる。
	(処分日) 25.8.8 (契約変更日) 25.8.9		1,887,364,500				
			29,494,500		1.59%		

67	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認67号	足立区立加平小学校新築 工事	1,982,925,000			掘削中に地中障害物が混入していることが判明し、重機による適切な分別処理の必要が生じたことによる。
4	25.3.22 平成25年 第1回足立区 議会臨時会で 報告4号	[似鳥・小倉・渡建建設 共同企業体]	1,992,792,900			
	(処分日) 25.8.9 (契約変更日) 25.8.12		9,867,900	0.50%		
			2,032,293,900			工事請負契約約款第24条第1項から第4項に基づく賃金の変動があったことによる。
			39,501,000	2.49%		
72	25.6.13 平成25年 第2回足立区 議会定例会で 承認72号	足立小学校新築給排水 衛生設備工事	201,285,000			平成25年度公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置に基づく変動があったことによる。
	(処分日) 25.8.21 (契約変更日) 25.8.22	[拓進・オールワン エナジー建設共同企業体]	206,115,000			
			4,830,000	2.40%		
74	25.6.13 平成25年 第2回足立区 議会定例会で 承認74号	足立保健所大規模改修 機械設備工事	253,869,000			平成25年度公共工事設計労務単価（新労務単価）の運用に係る特例措置に基づく変動があったことによる。
	(処分日) 25.8.23 (契約変更日) 25.8.26	[水工房・青路建設 共同企業体]	258,048,000			
			4,179,000	1.65%		

70	25.6.13 平成25年 第2回足立区 議会定例会で 承認70号	足立小学校新築工事 [三浦・田中・白谷建設 共同企業体]	2,268,000,000			平成25年度公共工事設計労務 単価（新労務単価）の運用に 係る特例措置に基づく変動が あったことによる。
	(処分日) 25.8.28 (契約変更日) 25.8.28		2,292,370,500 24,370,500		1.07%	
71	25.6.13 平成25年 第2回足立区 議会定例会で 承認71号	足立小学校新築電気設備 工事 [アキラ・清水・浅香 建設共同企業体]	262,395,000			平成25年度公共工事設計労務 単価（新労務単価）の運用に 係る特例措置に基づく変動が あったことによる。
	(処分日) 25.8.28 (契約変更日) 25.8.28		268,023,000 5,628,000		2.14%	
73	25.6.13 平成25年 第2回足立区 議会定例会で 承認73号	足立小学校新築空調設備 工事 [坂田・玉紘建設 共同企業体]	237,825,000			平成25年度公共工事設計労務 単価（新労務単価）の運用に 係る特例措置に基づく変動が あったことによる。
	(処分日) 25.8.28 (契約変更日) 25.8.28		244,051,500 6,226,500		2.62%	