

報告第 1 4 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

平成 2 5 年 1 2 月 3 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
68	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認68号	足立区立加平小学校新築 電気設備工事 [雄光・洸新・丸光建設 共同企業体]	206,850,000			工事請負契約約款第24条第1 項から第4項に基づく賃金又 は物価の変動があったことによ る。
	(処分日) 25.10.24 (契約変更日) 25.10.25		208,939,500 2,089,500	1.01%		
69	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認69号	足立区立加平小学校新築 給排水衛生設備工事 [東管・大高建設 共同企業体]	188,790,000			工事請負契約約款第24条第1 項から第4項に基づく賃金又 は物価の変動があったことによ る。
	(処分日) 25.10.24 (契約変更日) 25.10.25		189,063,000 273,000	0.14%		
72	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認72号	足立区立第十中学校改修 電気設備工事 [栗駒・ミリオンテック・ 馬場建設共同企業体]	197,400,000			工事請負契約約款第24条第1 項から第4項に基づく賃金又 は物価の変動があったことによ る。
	(処分日) 25.10.24 (契約変更日) 25.10.25		198,639,000 1,239,000	0.63%		

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
76	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認76号	足立区立東島根中学校改修 電気設備工事 [アキラ・浅香・吉村建設 共同企業体]	186,900,000			工事請負契約約款第24条第1 項から第4項に基づく賃金又 は物価の変動があったこと による。
	(処分日) 25.10.24 (契約変更日) 25.10.25		188,286,000 1,386,000	0.74%		
64	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認64号	足立区立本木小学校改築 電気設備工事 [トーテック・拓新・ コーシン建設共同企業体]	195,615,000			工事請負契約約款第24条第1 項から第4項に基づく賃金又 は物価の変動があったこと による。
	(処分日) 25.11.1 (契約変更日) 25.11.5		197,673,000 2,058,000	1.05%		
71	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認71号	足立区立第十中学校改修 その他工事 [武家田・丸中・竹内 建設共同企業体]	1,025,640,000			工事請負契約約款第24条第1 項から第4項に基づく賃金又 は物価の変動があったこと による。
	(処分日) 25.11.1 (契約変更日) 25.11.5		1,033,263,000 7,623,000	0.74%		

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
75	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認75号	足立区立東島根中学校改修 その他工事 [三浦・田中・堀真建設 共同企業体]	981,540,000			<p>工事着手後の仕上撤去工事により、躯体状況を確認した結果、躯体補修数量が増加したことによる。</p> <p>体育館のALC内部間仕切り壁及び外壁目地シーリング、体育館暗幕、外構門扉の補修が困難であるため、新設したことによる。</p> <p>給食場小荷物専用昇降機外壁の劣化により、外壁改修及び下地補強をしたことによる。</p>
4	25.3.25 平成25年 第1回足立区 議会臨時会で 報告4号		992,024,250			
	(処分日) 25.11.1 (契約変更日) 25.11.5		10,484,250	1.07%		
	(処分日) 25.11.1 (契約変更日) 25.11.5		1,000,214,250			工事請負契約約款第24条第1項から第4項に基づく賃金又は物価の変動があったことによる。
			8,190,000	1.90%		
74	24.6.19 平成24年 第2回足立区 議会定例会で 承認74号	足立区立第十二中学校改修 その他工事 [白谷・杉本・コーセー 建設共同企業体]	697,042,500			<p>工事請負契約約款第24条第1項から第4項に基づく賃金又は物価の変動があったことによる。</p>
	(処分日) 25.11.1 (契約変更日) 25.11.5		702,502,500			
	(処分日) 25.11.11 (契約変更日) 25.11.12		5,460,000	0.78%		
			749,269,500		H24.6.20 ~ H25.12.20	<p>校舎棟内部の仕様変更をしたことによる。</p> <p>校庭の敷地増に伴う校庭舗装面積・散水設備・門扉・外構・植栽の追加及び工期変更が生じたことによる。</p>
			46,767,000	7.49%	H24.6.20 ~ H26.1.31	