

第 7 3 号議案

補助第 2 7 4 号線歩道設置工事その 4 請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

平成 2 7 年 6 月 2 4 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

補助第 2 7 4 号線歩道設置工事その 4 請負契約の変更について
補助第 2 7 4 号線歩道設置工事その 4 実施のため、下記のとおり請負
契約を変更する。

記

- 1 契約変更の対象 補助第 2 7 4 号線歩道設置工事その 4
- 2 契約変更の原因 契約条項第 1 8 条及び第 2 4 条第 6 項に基づく
変更
- 3 契約変更後の金額 2 1 6 , 2 9 2 , 6 8 0 円
- 4 契約変更の相手方 東京都足立区北加平町 2 1 番 2 号
株式会社東京三田組
代表取締役 三田 哲司
- 5 工 期 平成 2 5 年 1 2 月 2 5 日から平成 2 7 年 7 月 3
1 日まで

(提案理由)

足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例(昭和 3 9 年足立区条例第 1 号)第 2 条の規定に基づき、この案を提出いたします。

なお、本件は、平成 2 5 年 1 2 月 2 4 日に契約を締結し、現在施工中のものであります。

このたび、設計変更の必要が生じたため、契約金額 1 億 9 , 0 4 0 万 5 , 0 8 0 円を 2 億 1 , 6 2 9 万 2 , 6 8 0 円に増額変更し、現在施工

中の業者と契約変更いたすものであります。