

第 1 2 9 号議案

(仮称) 区営中央本町四丁目第 2 アパートその他改築工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成 2 7 年 9 月 2 5 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

(仮称) 区営中央本町四丁目第 2 アパートその他改築工事請負契約の変更について

(仮称) 区営中央本町四丁目第 2 アパートその他改築工事实施のため、下記のとおり請負契約を変更する。

記

- 1 契約変更の対象 (仮称) 区営中央本町四丁目第 2 アパートその他改築工事
- 2 契約変更の原因 契約条項第 2 4 条第 6 項に基づく変更
- 3 契約変更後の金額 3 , 3 6 5 , 7 7 6 , 8 0 0 円
- 4 契約変更の相手方 東京都足立区東和三丁目 1 4 番 2 5 号
三浦・田中・竹内建設共同企業体
代表者 株式会社三浦工務店
代表取締役 三浦 敏男
- 5 工 期 平成 2 6 年 6 月 2 0 日から平成 2 8 年 6 月 3 0 日まで

(提案理由)

足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例 (昭和 3 9 年足立区条例第 1 号) 第 2 条の規定に基づき、この案を提出いたします。

なお、本件は、平成 2 6 年 6 月 1 9 日に契約を締結し、現在施工中の

ものであります。

このたび、設計変更の必要が生じたため、契約金額 32 億 5,194 万 4,800 円を 33 億 6,577 万 6,800 円に増額変更し、現在
施工中の業者と契約変更いたすものであります。