

報告第 19 号

令和元年度足立区一般会計事故繰越繰越計算書

地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 150 条第 3 項の規定に基づき、令和元年度事故繰越に係る歳出予算の繰越について、別紙計算書のとおり報告する。

令和 2 年 6 月 23 日

提出者 足立区長 近藤 弥生

令和元年度 足立区一般会計事故繰越繰越計算書

(単位 円)

款	項	事業名	支出負担 行為額	左の内訳		支出負担行為 予定額	翌年度 繰越額	左の財源の内訳			説 明	
				支出済額	支出未済額			既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源		
												国・都支出金
2	総務費	1 総務管理費	防災対策事業・防災 管理事務	5,170,000	0	5,170,000	5,170,000	5,170,000	0	0	5,170,000	水準標の製作・設置委託において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置をとる中で、事業者による建築確認申請に遅れが生じ、設置に伴う作業員の再確保が必要となった。しかし、令和元年度内に作業員確保が困難であり、作業工程を延長した。
6	土木費	3 河川費	河川の整備事業	8,470,000	2,500,000	5,970,000	5,970,000	5,970,000	0	0	5,970,000	中川堤防かさ上げ工事に係る道路設計及び補償算定等業務委託において、新型コロナウイルス感染症を危惧する住民からの要望により、建物内部調査を感染の危険が収まってから実施することにしたことに伴い、令和2年度に延期した。
6	土木費	3 河川費	河川の整備事業	53,878,000	15,700,000	38,178,000	38,178,000	38,178,000	0	0	38,178,000	花畑川環境整備詳細設計委託において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置により、受託者の業務が一時中止となり成果品が年度内に納品できなかったことや、受託者とともに行う住民説明会を令和2年度に延期したことに伴い、契約期間を延長した。
6	土木費	4 都市計画費	地区まちづくり計画及 び地区計画推進事業 (旧地区まちづくり計 画策定及び推進事業)	8,499,000	0	8,499,000	8,499,000	8,499,000	0	0	8,499,000	江北地区歩道設置工事において、歩道設置箇所にあった水道管の移設及び不必要になったガス管の撤去工事が必要になった。他企業による移設・撤去工事期間中は、歩道設置工事を中断せざるを得ないため、令和元年度内の竣工が不可能となった。
6	土木費	4 都市計画費	区営住宅管理事務	1,255,000	0	1,255,000	1,255,000	1,255,000	0	0	1,255,000	区営住宅の明渡請求に係る弁護士委託において、令和2年3月の強制執行日に執行官が残置物に資産価値があると判断したため、一時保管の指示があり、残置物の売却日が4月になった。残置物の処分終了をもって契約が完了することに伴い、契約期間を延長する必要が生じた。
合 計				77,272,000	18,200,000	59,072,000	59,072,000	59,072,000	0	0	59,072,000	

令和2年5月29日

足立区長 近藤 弥生