

第 1 4 7 号議案

綾瀬小学校改築工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和 2 年 1 2 月 2 1 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

綾瀬小学校改築工事請負契約の変更について
綾瀬小学校改築工事実施のため、下記のとおり請負契約を変更する。

記

- 1 契約変更の対象 綾瀬小学校改築工事
- 2 契約変更の原因 契約条項第 1 8 条に基づく変更
- 3 契約変更後の金額 4, 7 9 0, 9 9 5, 0 0 0 円
(1) 二重計上分の減額 1 2 9, 0 5 2, 0 0 0 円
(2) 追加工事費の増額 6 0, 0 1 6, 0 0 0 円
(3) 差引調整額 (1) 及び (2) の差額を落札率で調整した額
6 8, 8 0 5, 0 0 0 円
- 4 契約変更の相手方 東京都足立区東和三丁目 1 4 番 2 5 号
三浦・田中・新井建設共同企業体
代表者 株式会社三浦工務店
代表取締役 三浦 啓行
- 5 工 期 令和 2 年 7 月 1 日から令和 4 年 2 月 2 8 日
まで

(提案理由)

足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和 3 9 年足立区条例第 1 号）第 2 条の規定に基づき、この案を提出いたします。

なお、本件は、令和 2 年 6 月 3 0 日に契約を締結し、現在施工中のもの

のであります。

このたび、契約金額４８億５，９８０万円について、二重計上分の減額及び追加工事費の増額をする必要が生じたので、現在施工中の業者と契約変更いたすものであります。