

報告第 1 1 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

令和 4 年 6 月 8 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
98	R3. 9. 30 令和3年 第3回足立区 議会定例会で 承認98号	旧千寿第五小学校解体工事 [春日・共栄建設共同企業体]	① 297, 220, 000			
	(処分日) R4. 4. 21 (契約変更日) R4. 4. 21		② 300, 586, 000 ③ 3, 366, 000	1. 13%		(1) 発生材運搬・処分先変更 (15km→40km)等 (2) 地中障害物(旧校舎基礎 等)撤去・処分費追加等 (3) 改良土搬入及び給水引込 管撤去の取止め
68	R3. 6. 30 令和3年 第2回足立区 議会定例会で 承認68号	(仮称)北鹿浜小・鹿浜西小学校 統合校新築工事 [似鳥・小倉・三和建設共同企業 体]	① 3, 678, 400, 000			
	(処分日) R4. 4. 27 (契約変更日) R4. 4. 27		② 3, 691, 963, 000 ③ 13, 563, 000	0. 37%		(1) インプレスライド条項の 適用
31	R4. 3. 2 令和4年 第1回足立区 議会定例会で 承認31号	勤労福祉会館大規模改修工事 [小倉建設株式会社]	① 241, 890, 000			
	(処分日) R4. 5. 25 (契約変更日) R4. 5. 25		② 243, 562, 000 ③ 1, 672, 000	0. 69%		(1) 公共工事設計労務単価に 係る特例措置の適用

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円)		増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額		①議決工期	②変更後工期	
32	R4. 3. 2 令和4年 第1回足立区 議会定例会で 承認32号	勤労福祉会館大規模改修機械設備 工事 [正和工業株式会社 東京支社]	①	151,250,000				
			②	152,174,000				
	(処分日) R4. 5. 25 (契約変更日) R4. 5. 25		③	924,000	0.61%			(1) 公共工事設計労務単価に 係る特例措置の適用
101	R3. 9. 30 令和3年 第3回足立区 議会定例会で 承認101号	竹の塚温水プールほか1か所大規 模改修電気設備工事 [栗駒・馬場建設共同企業体]	①	462,000,000				
			②	463,133,000				
	(処分日) R4. 5. 25 (契約変更日) R4. 5. 25		③	1,133,000	0.25%			(1) インプレスライド条項の 適用