

第103号議案

花畑川環境整備その1工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和4年10月19日

提出者 足立区長 近藤 弥生

花畑川環境整備その1工事請負契約の変更について
花畑川環境整備その1工事実施のため、下記のとおり請負契約を変更する。

記

- 1 契約変更の対象 花畑川環境整備その1工事
- 2 契約変更の原因 契約条項第18条に基づく変更
- 3 契約変更後の金額 994,084,300円
- 4 契約変更の相手方 東京都足立区北加平町21番2号
株式会社 東京三田組
代表取締役 三田 哲司
- 5 工 期 令和3年3月24日から令和6年10月31日
まで

(提案理由)

足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和39年足立区条例第1号）第2条の規定に基づき、この案を提出いたします。

なお、本件は、令和3年3月23日に契約を締結し、現在施工中のものであります。

このたび、設計変更の必要が生じたため、契約金額6億2,127万7,800円を9億9,408万4,300円に増額変更し、工期令和5年11月20日を令和6年10月31日に延伸し、現在施工中の業者

と契約変更いたすものであります。