

報告第26号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第1項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。

令和4年12月1日

提出者 足立区長 近藤 弥生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円)			増減率 (%)	工期変更		変更理由
			①議決金額	②変更後金額	③変更金額		①議決工期	②変更後工期	
36	R4. 3. 24 令和4年 第1回足立区 議会定例会で 承認36号	足立区立東綾瀬中学校旧校舎その他 解体工事  [麻生・渡部建設共同企業体]	①	326,340,432					
			②	389,818,000					(1) アスベスト含有材の除去 費の増加。
			③	63,477,568	19.45%				
59	R4. 7. 6 令和4年 第2回足立区 議会定例会で 承認59号	(処分日) R4. 10. 20 (契約変更日) R4. 10. 20	①	389,818,000					(1) コンクリートガラなど地 中障がい撤去処分費の増加。 (2) 校庭面積拡張に伴う南側 外構の撤去処分費の増加。 (3) アスファルト防水材(ア スベスト含有材)の除去費の増 加。
			②	406,076,000					
			③	16,258,000	4.17%				
31	R4. 3. 2 令和4年 第1回足立区 議会定例会で 承認31号	勤労福祉会館大規模改修工事  [小倉建設株式会社]	①	241,890,000					
			②	243,562,000					(1) 公共工事設計労務単価に 係る特例措置の適用
			③	1,672,000	0.69%				
11	R4. 6. 8 令和4年 第2回足立区 議会定例会で 報告11号	(処分日) R4. 11. 4 (契約変更日) R4. 11. 4	②	249,260,000					(1) 珪素含有石こうボードの 撤去処分費の増加。 (2) 軒天井内のアルミスパン ドレル張替作業費の増加。
			③	5,698,000	2.34%				

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
32	R4. 3. 2 令和4年 第1回足立区 議会定例会で 承認32号	勤労福祉会館大規模改修機械設備 工事  [正和工業株式会社 東京支社]	① 151,250,000			
11	R4. 6. 8 令和4年 第2回足立区 議会定例会で 報告11号		② 152,174,000  ③ 924,000	0.61%		(1) 公共工事設計労務単価に 係る特例措置の適用
	(処分日) R4. 11. 4 (契約変更日) R4. 11. 4		② 157,135,000  ③ 4,961,000	3.26%		(1) 天井内隠蔽部ダクト(ア スベスト含有材)の除去費の増 加。
120	R3. 12. 8 令和3年 第4回足立区 議会定例会で 承認120号	(仮称)西新井区民事務所・西新井 住区センター合築施設改築工事  [渡喜・丸中建設共同企業体]	① 1,408,000,000			
	(処分日) R4. 11. 11 (契約変更日) R4. 11. 11		② 1,421,618,000  ③ 13,618,000	0.97%		(1) コンクリートガラなど地 中障がい撤去処分費及びそれ に伴う地盤改良工事費の増加。