

報告第 3 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

令和 6 年 2 月 21 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
99	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認99号	(仮称) 区営新田三丁目アパート改 築機械設備工事請負契約  [東京ガスオールワンエナジー株式 会社]	① 173, 349, 000		① R6. 3. 8	
	(処分日) R6. 2. 6 (契約変更日) R6. 2. 6		② 169, 741, 000  ③ △ 3, 608, 000	-2. 08%		(1) 発生土の処分方法の変更 による減。
81	R5. 6. 28 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 承認81号	六月中学校全体保全計画にかかる外 装改修その他工事請負契約  [株式会社浅野工業]	① 248, 600, 000		① R6. 2. 28	
	(処分日) R6. 2. 5 (契約変更日) R6. 2. 5		② 267, 212, 000  ③ 18, 612, 000	7. 49%		(1) 外壁調査の結果による、 補修方法の変更による増加。 (2) トップライトのガラス交 換に伴う、劣化確認に基づく、 改修方法の変更による増加。
82	R5. 6. 28 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 承認82号	鹿浜西小学校解体工事請負契約  [ショキタ・橘興業建設共同企業体]	① 361, 289, 500		① R6. 5. 31	
	(処分日) R6. 2. 6 (契約変更日) R6. 2. 6		② 変更なし  ③	0. 00%	② R6. 7. 31	(1) 地域住民の安全確保要望 に対応するための工期延長。
127	R4. 12. 8 令和4年 第4回足立区 議会定例会で 承認127号	島根住区センター大規模改修工事請 負契約  [株式会社コーセー]	① 207, 900, 000		① R6. 3. 11	
	(処分日) R6. 2. 13 (契約変更日) R6. 2. 13		② 216, 931, 000  ③ 9, 031, 000	4. 34%	②	(1) 当初想定外の建物内部損 傷確認による設計変更 (2) インフレスライド条項の 適用