

第143号議案

竹の塚中学校外壁改修その他工事請負契約の変更について
上記の議案を提出する。

令和6年12月2日

提出者 足立区長 近藤 弥生

竹の塚中学校外壁改修その他工事請負契約の変更について
竹の塚中学校外壁改修その他工事实施のため、下記のとおり請負契約
を変更する。

記

- 1 契約変更の対象 竹の塚中学校外壁改修その他工事
- 2 契約変更の原因 契約条項第18条に基づく変更
- 3 契約変更後の金額 218,625,000円
- 4 契約変更の相手方 東京都足立区保木間一丁目5番1号
株式会社OKAPEN
代表取締役 岡 一嘉
- 5 工 期 令和6年6月28日から令和7年1月31日ま
で

(提案理由)

足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和39年足立区条例第1号）第2条の規定に基づき、この案を提出いたします。

なお、本件は、令和6年6月27日に契約を締結し、現在施工中のものであります。

このたび、設計変更の必要が生じたため、契約金額1億8,040万円を2億1,862万5千円に増額変更し、現在施工中の業者と契約変更いたすものであります。