

報告第 3 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

令和 7 年 2 月 20 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
74	R6. 6. 27 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 承認74号	本庁舎北館大規模改修工事第1 期請負契約 [白谷建設株式会社]	① 583, 000, 000		① R7. 12. 12	
	(処分日) R7. 1. 17 (契約変更日) R7. 1. 17		② 625, 339, 000 ③ 42, 339, 000	7. 26%	②	(1) 分析調査により判明した アスベスト建材の除去処分費の 増及び隔離養生作業期間の延長 に伴う増 (2) 手すり、誘導シート、床 OAフロアの仕様変更による増
75	R6. 6. 27 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 承認75号	本庁舎北館大規模改修電気設備 工事第1期請負契約 [幸信電気株式会社]	① 576, 400, 000		① R7. 12. 12	
	(処分日) R7. 1. 17 (契約変更日) R7. 1. 17		② 580, 228, 000 ③ 3, 828, 000	0. 66%	②	(1) アスベストレベル1及び 3環境下における、配線等撤去 工事が必要となったため。
76	R6. 6. 27 令和6年 第2回足立区 議会定例会で 承認76号	本庁舎北館大規模改修機械設備 工事第1期請負契約 [やんま株式会社]	① 284, 900, 000		① R7. 12. 12	
	(処分日) R7. 1. 17 (契約変更日) R7. 1. 17		② 287, 518, 000 ③ 2, 618, 000	0. 92%	②	(1) アスベストレベル1環境 下における、機器、配管、ダク ト撤去工事が必要となったた め。

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
36	R5. 3. 23 令和5年 第1回足立区 議会定例会で 承認36号	一本橋架け替え工事請負契約 [松井建設株式会社東京支店]	① 473,000,000		① R7. 2. 14	
5	R6. 3. 11 令和6年 第1回足立区 議会定例会で 報告5号		② 465,711,400 ③ △ 7,288,600	-1.54%		(1) 工事成果物を担保しつつも、より安価な施工方法の採用による減
	(処分日) R7. 1. 15 (契約変更日) R7. 1. 15		② 504,288,400 ③ 38,577,000	6.61%		(1) 現地精査の結果、現道復旧が必要となり、工種の追加に伴う増 (2) 交通管理者との協議による交通誘導員の増
132	R5. 9. 29 令和5年 第3回足立区 議会定例会で 承認132号	竹ノ塚駅西口駅前広場暫定整備及び区画街路第14号線街路部整備工事請負契約 [内田建設株式会社]	① 299,970,000		① R7. 2. 28	
18	R6. 10. 8 令和6年 第3回足立区 議会定例会で 報告18号		② 299,583,900 ③ △ 386,100	-0.13%	②	(1) 工事車両ルート変更に伴う交通誘導員配置数の減 (2) 地中埋設物撤去費の追加等
	(処分日) R7. 1. 6 (契約変更日) R7. 1. 6		② 298,766,600 ③ △ 817,300	-0.40%	②	(1) 工事車両ルート変更に伴う交通誘導員配置数の減 (2) 不良残土撤去費の増 (3) 給水管撤去のための水道局申請費用の増