

災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和元年11月18日

報告事項件名	頁
(1) 足立区地域防災計画令和元年度修正の進捗状況について・・・・・・・・	2
(2) 地区防災計画策定の進捗状況について・・・・・・・・	4
(3) デジタルサイネージ（ビュー坊テレビ）の機器の入替等予定について・・・	6

(危機管理部)

災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和元年11月18日

件名	足立区地域防災計画令和元年度修正の進捗状況について
所管部課名	危機管理部災害対策課、防災力強化担当課
内 容	<p>今年度進めている「足立区地域防災計画」の修正について、下記のとおり変更する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 令和元年度修正の延期 これまで「足立区地域防災計画」の令和元年度での修正を進めてきたが、台風19号対応における課題や、その改善策を盛り込んだ計画に修正するため、令和元年度での修正を延期する。</p> <p>2 足立区防災会議の中止 令和元年10月29日（火）に第1回足立区防災会議を予定していたが、中止とした。</p> <p>3 計画の改正及び「避難所開設手順書」の作成 今回の台風19号での対応を受け、「足立区地域防災計画」第4部 災害応急対策計画【風水害編】第8章避難所対策の改正と、水害時の避難施設の開設基準や手順などを定めた「避難所開設手順書」の作成に着手する。 なお、「避難所開設手順書」には次のような内容を掲載する。</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 避難所開設の基準 (2) 避難所開設の考え方 (3) 避難所開設担当の明確化 (4) 庁舎、避難所間での情報発信、共有の方法 (5) 避難所開設、運営手順 (6) 水防準備本部の明確化 (7) 各部役割の明確化 (8) 対応事項報告様式、避難情報発信の例文 など <p>4 計画修正スケジュール 別添資料のとおりスケジュールを変更して対応する。</p>
問題点 今後の方針	水害対応時に実際に使える「避難所開設手順書」を優先して整備し、それらを盛り込んだ「足立区地域防災計画」の修正を進めていく。

当初スケジュール

年度	月	内容
令和元年度	10	第1回足立区防災会議にて中間報告（10月29日）
	11	パブリックコメント（11月11日から12月27日）
	12	東京都へ足立区修正内容確認依頼
	2	東京都より足立区修正内容確認回答
	3	第2回足立区防災会議に付議

中止

変更後スケジュール（予定）

年度	月	内容
令和元年	11	<p>「足立区地域防災計画」第4部 災害応急対策計画【風水害編】第8章避難所対策の修正及び避難所開設手順書の作成に着手</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避難所開設の基準 ・避難所開設の考え方 ・避難所開設担当の明確化 ・庁舎、避難所間での情報発信、共有 ・避難所開設、運営手順 ・水防準備本部の明確化 ・各部役割の明確化 ・対応報告様式、避難情報発信の例文
令和2年	5	「避難所開設手順書（案）」完成
	8	<p>令和2年度第1回足立区防災会議</p> <p>「避難所開設手順書（案）」を盛り込んだ「足立区地域防災計画（令和2年度修正）」素案を付議</p>
	9	パブリックコメント（40日程度）
	11	東京都へ足立区修正内容確認依頼
令和3年	3	令和2年度第2回足立区防災会議 に付議
	6	「足立区地域防災計画（令和2年度修正）」を印刷・製本

災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和元年11月18日

件名	地区防災計画策定の進捗状況について			
所管部課名	危機管理部災害対策課、防災力強化担当課			
内 容	<p>今年度進めている、地区防災計画の新規策定及び既計画（平成28年度策定の7団体）の見直しに伴い実施するワークショップについて、下記のとおり報告する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 ワークショップについて (1) 各団体ともワークショップを概ね3回実施予定 (2) 10月末時点で第1回ワークショップが概ね終了した。 (3) 11月以降順次第2回ワークショップを開催し策定及び見直しを進めていく。特に、新規策定団体は、必要に応じて防災視点でのまち歩きを行い、防災マップの策定も進めていく。</p> <p>2 新規策定団体（11団体：地区番号順） ※ ①：第1回ワークショップ ②：第2回 ③：第3回</p> <p style="text-align: right;">令和元年11月12日現在</p>			
	地区番号	町会・自治会名	ワークショップ日程	参加人数など
	1	日ノ出町自治会	① 10月16日(水)合同実施	① 31名
		日ノ出町団地自治会	② 11月～12月 ③ 1月～2月	② ③
	3	千住四丁目町会	① 10月24日(木) ② 11月～12月 ③ 1月～2月	① 27名 ② ③
	8	本木東町会	① 10月1日(火)合同実施 ② 11月～12月 ③ 1月～2月	① 7名 ② ③
		本木西町会		
		本木南町会		
	9	関原三丁目東町会	① 10月10日(木)合同実施 ② 11月～12月 ③ 1月～2月	① 13名 ② ③
		関原三丁目町会		
10	梅田神明町自治会	① 9月26日(木)合同実施 ② 11月16日(土)合同実施 ③ 12月～1月	① 25名 ② ③	
	梅田本町自治会			

22	西新井本町一丁目町会	① 9月27日(金) ② 11月～12月 ③ 1月～2月	① 14名 ② ③
----	------------	------------------------------------	-----------------

3 既計画の見直し団体（平成28年度に策定した7団体：地区番号順）

令和元年11月12日現在

地区番号	町会・自治会名	ワークショップ日程	参加人数など
4	千住大川町東町会	① 10月7日(月)合同実施 ② 12月17日(火)合同実施 ③ 1月～2月	① 21名 ② ③
	千住大川町西町会		
	千住大川町南町会		
	千住元町町会		
	千住寿町南町会		
16	隅田自治会	① 10月28日(月)合同実施 ② 11月～12月 ③ 1月～2月	① 16名 ② ③
	長門東部自治会		

4 策定及び修正スケジュール

時 期	内 容	
	新規策定	見直し
9月～10月	第1回ワークショップ (内容：導入、地域の防災上の課題洗い出し)	
11月～12月	第2回ワークショップ (内容：まち歩きなど)	
12月～2月	第3回ワークショップ (内容：意見交換会)	
2月	計画及び概要版素案作成	修正案及び概要版作成
3月	地区防災計画 完成	

問 題 点
今後の方針

- 1 順次ワークショップや防災視点でのまち歩きを行い、策定及び見直しを支援していく。
- 2 「地区防災計画策定の手引き《地震編》」を、令和元年11月18日から区ホームページに掲載し、広く自主的な策定を促していく。
- 3 「地区防災計画策定の手引き《水害編》」の作成にも着手する（令和2年6月完成予定）。

災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和元年11月18日

件名	デジタルサイネージ（ビュー坊テレビ）の機器の入替等予定について
所管部課	危機管理部災害対策課
内容	<p>帰宅困難者対策のための災害用デジタルサイネージについて、耐用年数の経過や運用保守の観点から機器の入替等を予定する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 現行機器の設置時期等 平成25年度 7台（北千住駅周辺地域） 平成26年度 7台（綾瀬駅周辺地域） 平成27年度 1台（綾瀬駅周辺地域）</p> <p>2 入替の検討における着目点 （1）通信に関すること 地域BWA回線、クラウドの利用 など （2）画面等に関すること 縦型ディスプレイ、一部2画面のサイネージ設置 など （3）設置個所に関すること 現行設置個所の見直し など （4）運用に関すること 外部委託による災害時の情報発信体制 など</p> <p>3 今後のスケジュール（予定） （1）令和元年12月から プロポーザル方式による事業者選定 （2）令和2年4月以降 選定事業者と契約、既存機器の撤去及び設置工事 （3）令和3年1月 テスト運用開始 （4）令和3年4月 本運用開始</p>
問題点・今後の方針	令和3年度からの本格稼働を目指し、今年度より事業者選定を開始し、遅滞なく手続きを進めていく。