
報告第３号 

   平成２３年度事故繰越繰越計算書 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規

定に基づき、平成２３年度事故繰越に係る歳出予算の繰越について、別

紙計算書のとおり報告する。 

  平成２４年６月１２日 

        提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

 



平成２３年度　 足 立 区 一 般 会 計 事 故 繰 越 繰 越 計 算 書 

（単位　円）  

左　の　内　訳

款 項 事　業　名
未 収 入
特定財源

国・都支出金

３　民生費 １　社会福祉費
住区施設運営委託
事務

210,000 105,000 105,000 0 105,000 0 0 105,000

３　民生費 ２  児童福祉費
公立保育園の管理
運営事務

327,000 75,000 252,000 0 252,000 0 0 252,000

５　環境衛生費 １　環境費 水路の整備事業 25,686,000 0 25,686,000 0 25,686,000 0 0 25,686,000

６  土木費 ４  都市計画費 道路の新設事業 33,662,000 12,622,000 21,040,000 0 21,040,000 0 0 21,040,000

７　教育費 １　教育総務費 教育政策管理事務 1,606,000 1,322,000 284,000 0 284,000 0 0 284,000

合　　　　　　　　　　計 61,491,000 14,124,000 47,367,000 0 47,367,000 0 0 47,367,000

平成２４年５月３１日

足　立　区　長　　　近　藤　弥　生

左 の 財 源 の 内 訳

説　　　　　　　　明
支出負担
行 為 額

支出済額 支出未済額

支出負担行為
予  定  額

翌 年 度
繰 越 額

一般財源
既 収 入
特定財源

　古隅田川水路整備において、占用企業の
埋設物や電柱の移設が必要となり、実施主体
の葛飾区からの変更協議に基づき工期を延
長したため。

　区画街路１２号線北千住駅東口において、移
転先代替地での建築の遅れに伴い、移転元の
物件取り壊しが遅れたため。

　足立区メール配信サービス(Aメール)の初
期構築費において、相手先からの請求が
遅れたため。

　足立区メール配信サービス(Aメール)の初
期構築費において、相手先からの請求が
遅れたため。

　足立区メール配信サービス(Aメール)の初
期構築費において、相手先からの請求が
遅れたため。
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