
報告第１１号  

専決処分した事件の報告について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基

づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分した

ので、同条第２項の規定により報告する。  

平成２８年６月１０日  

提出者 足立区長  近 藤 弥 生  

 



議案当初契約年月日 件　　名 金額変更(円) 工期変更

番号（変更年月日） ［契約の相手方］ ①議決金額 増減率 ①議決工期 変更理由

②変更後金額 （％） ②変更後工期

③変更金額

8526.9.30 (仮称）区営中央本町四丁目 ①

平成26年 第２アパートその他改築電気 339,660,000

第3回足立区 設備工事

議会定例会で

承認85号

[栗駒・馬場・ティーエムディー

1227.5.29 　　　　　　　　建設共同企業体]②

平成27年 331,549,200

第2回足立区

議会定例会で ③

報告12号 -8,110,800 -2.39%

1827.9.18 ②

平成27年 337,456,800

第3回足立区

議会定例会で ③

報告18号 5,907,600 -0.65%

(処分日) ②

28.4.28 345,978,000

(契約変更日)

28.4.28 ③

8,521,200 1.86%

（１）受電協議により、施設用
受電設備にキュービクル１バン
クを増設したことによる。
（２）自転車駐輪場等における
防犯対策として防犯カメラの設
置等を行ったことによる。
（３）聴覚障がい者対策として
光警報装置を設置したことによ
る。
（４）近隣の電波障がい対策を
行ったことによる。

議決を得た契約の変更調書

工事請負契約約款第24条第6項
に基づく賃金又は物価の変動が
あったことによる。

開設当初はシルバーピアとして
使用しないため、ナースコール
等の設置が中止となり減額に
なったことによる。



議案当初契約年月日 件　　名 金額変更(円) 工期変更

番号（変更年月日） ［契約の相手方］ ①議決金額 増減率 ①議決工期 変更理由

②変更後金額 （％） ②変更後工期

③変更金額

8626.9.30 (仮称）区営中央本町四丁目 ①

平成26年 第２アパートその他改築 251,316,000

第3回足立区 給排水衛生設備工事

議会定例会で

承認86号

[拓進・東京セントラル

1927.12.1 　　　　　　　建設共同企業体] ②

平成27年 241,844,400

第4回足立区

議会定例会で ③

報告19号 -9,471,600 -3.77%

(処分日) ②

28.5.10 242,265,600

(契約変更日)

28.5.10 ③

421,200 -3.60%

7127.6.30 東和地域学習センター ①

平成27年 大規模改修工事 653,940,000

第2回足立区

議会定例会で

承認71号

[三浦・堀真建設共同企業体]

(処分日) ②

28.5.10 659,664,000

(契約変更日)

28.5.10 ③

5,724,000 0.88%

2628.3.2 第八中学校旧校舎その他解体工事 ①

平成28年 169,367,760

第1回足立区

議会定例会で

承認26号

[関口・カシモト建設共同企業体]

(処分日) ②

28.5.19 171,201,600

(契約変更日)

28.5.19 ③

1,833,840 1.08%

工事請負契約約款第24条第6項
に基づく賃金又は物価の変動が
あったことによる。

平成28年2月からの公共工事設
計労務単価（新労務単価）の運
用に係る特例措置による。

区営住宅の設置基準により、住
戸内の温水洗浄便座は希望する
居住者の負担で設置することに
なったため、温水洗浄機能のな
い便座に変更することによる。

工事請負契約約款第24条第6項
に基づく賃金又は物価の変動が
あったことによる。


