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件  名 受理番号６  新田学園の児童・生徒が活発に活動できる環境整備を求める陳情 

所管部課名 

学校運営部 学校施設課、学校適正配置担当課、学務課 

学校改築担当部 学校改築担当課 

教育指導部 教育政策課、小中連携教育担当課、教育指導課 

都市建設部 市街地整備室まちづくり課、みどりと公園推進室みどり推進課  

陳情の要旨 

全校児童・生徒数が１，８００人を超えている足立区立最大の小中一貫校

である新田学園では、開校以降、児童・生徒数が増え続けている。現在の校

内人口密度は他校に比べて高く、児童・生徒達が昼休みをはじめ体育や部活

など校庭で活動する環境が手狭な状況である。区も対策として第２校庭を整

備し１年生から４年生までの運動環境を充実させた。 

しかし、区の試算において第一校舎（５～９年生）の人数は２年後にピー

クとなり、その後も高止まりの状況が続くとされている。高学年となり運動

量が上がってきている児童・生徒達にとって現在の環境では競技力や運動能

力向上に環境の狭さを感じざるを得ない。 

そこでこれからも増加が見込まれている高学年を対象に環境整備を求める。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容及び経過 

１ 新田学園施設設置の経緯 

平成２２年４月 

第一校舎開校 

独立行政法人都市再生機構（以下、ＵＲ）に

よる新田地区の再開発に伴い、新田小・中学

校を統合し、同一校舎での小中一貫校として

開校 

・ 鉄筋コンクリート造４階建 

・ 延床面積約１３，０８４㎡ 

・ 普通教室数３１教室 

・ グラウンド約４，５００㎡ 

・ 体育館約１，０００㎡ 

・ 児童・生徒数約１,０００人を想定 

平成２２年８月 

文教委員会報告 

当初想定していた児童生徒の発生率を大幅に

上回ることが判明し、平成２４年度には普通

教室が不足することが想定されるため、早急

に対応策を検討することを報告 
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内容及び経過 

 

平成２３年１月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地と再開発地区Ｊ街区を比較

検討し、第一校舎との距離や敷地面積の点か

ら、Ｊ街区をＵＲから購入し新校舎を建設す

ることを報告 

地域から要望のあった新田さくら公園は、①

国庫補助金、都市計画交付金、起債の返還が

生じること、②別途都市計画公園を確保しな

ければならないこと、③児童・生徒急増への

早期対応が求められていることから、新校舎

の建設地とはしないこととした。 

平成２５年４月 

第二校舎開校 

・ 鉄骨造４階建 

・ 延床面積約１１，２４７㎡ 

・ 普通教室数４０教室（＋６教室） 

・ 体育館約５７０㎡ 

・ 中庭、テラス、屋上広場を人工芝とし、体

育館を含め、児童の活動の場を確保 

平成２８年１２月 

文教委員会報告 

開発に伴う新田学園の児童・生徒数の増加に

より、今後、運動施設が不足する見込みであ

ることから、学校関係者や地域住民等と対応

策を協議することを報告 

平成２８年１２月 

～平成２９年７月 

新田まちづくり 

連絡会 

新田まちづくり連絡会に学校部会を立ち上げ、

対応策を検討。新田さくら公園、区営住宅跡

地、旧新田小・中学校跡地、荒川河川敷等、

複数の活用案を比較検討した結果、旧新田小

学校跡地の活用が最善との結論を得る。 

平成２９年８月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地にバス利用を前提とした校

庭を整備することを報告 

令和元年６月 

新校庭整備工事 

契約締結 

令和２年３月１３日竣工予定 

契約金額 ６０９，４００，０００円 

・ グラウンド 約３，９００㎡ 

・ 管理棟（１階建）、バス乗降場所 

令和２年２月 

新校庭整備工事 

契約変更 

令和２年７月３１日竣工予定に変更 

契約金額 ７２９，９４９，０００円 

（１２０，５４９，０００円増額） 

・ 防球ネット拡大、土壌汚染対策、他 
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令和２年３月 

文教委員会 

陳情資料提出 

新たな人口推計による新田小・中学校児童生

徒数の推移について資料を提出 

・ 平成２７年度人口推計に基づく試算と比

較し、人口減少の進行は緩やかな見込み 

・ 学級数は現行の第一校舎と第二校舎にお

いて対応可能 

・ 体育授業が第一校舎と第二校舎で実施可

能となるのは令和８年度以降 

令和２年７月 

新校庭整備工事 

契約変更 

令和２年８月３１日竣工予定に変更 

契約予定金額 ７６２，４０９，０００円 

（３２，４６０，０００円増額） 

・ 地中障害物・土壌汚染対策費の増、道路舗

装仕様及び範囲の変更、他 

令和２年８月 

新校庭竣工 
令和２年８月３１日新校庭竣工 

令和２年１０月 

第二校舎バス発着

場整備工事完了 

令和２年１０月１０日第二校舎バス発着場整

備工事完了 

令和２年１０月 

新校庭利用開始 

令和２年１０月１２日より新校庭利用開始 

・ グラウンド利用の対象学年は３・４年生 

・ 放課後は７～９年生の部活動で利用 

 

２ 新田学園第一校舎児童・生徒の活動環境について 

（１）体育授業 

ア ５～９年生は、第一校舎校庭および第一校舎体育館を利用 

イ 第一校舎校庭、第一校舎体育館ともに、それぞれ２面同時に並行し

て授業を行うことができ、あわせて４面の同時利用が可能 

ウ 実際の体育授業のスケジュールでは、第一校舎校庭、第一校舎体育

館あわせて２～４面を同時に利用 

（２）昼休み 

ア 第一校舎校庭を小・中学部の児童・生徒が利用 

イ 第一校舎体育館および多目的広場は中学部生徒が利用 

（３）部活動 

中学部運動部の生徒が第一校舎、校庭及び体育館を利用するとともに、

サッカー部が新校庭（第二グラウンド）を利用 
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内容 

及び経過 

（４）第一校舎学級数（５～９年） （Ｐ．６参照） 

 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 合計クラス数 

Ｒ２ ６ ７ ６ ５ ４ 

普通学級計  ２８ 

特別支援学級計 １ 

合計     ２９ 

Ｒ３ ６ ６ ６ ５ ５ 

普通学級計  ２８ 

特別支援学級計 １ 

合計     ２９ 

Ｒ４ ６ ６ ６ ６ ５ 

普通学級計  ２９ 

特別支援学級計 １ 

合計     ３０ 

Ｒ５ ５ ６ ６ ５ ６ 

普通学級計  ２８ 

特別支援学級計 １ 

合計     ２９ 

Ｒ６ ６ ５ ６ ５ ５ 

普通学級計  ２７ 

特別支援学級計 １ 

合計     ２８ 

Ｒ７ ６ ６ ５ ５ ５ 

普通学級計  ２７ 

特別支援学級計 １ 

合計     ２８ 

Ｒ８ ５ ６ ５ ５ ５ 

普通学級計  ２６ 

特別支援学級計 １ 

合計     ２７ 

Ｒ９ ６ ５ ５ ４ ５ 

普通学級計  ２５ 

特別支援学級計 １ 

合計     ２６ 

Ｒ１０ ５ ６ ４ ４ ４ 

普通学級計  ２３ 

特別支援学級計 １ 

合計     ２４ 

※ Ｒ３～１０年度は学校施設課による推計値 

※ 今後予定されている３５人学級を勘案 

 

３ 新田学園第一校舎配置図 

Ｐ．７参照 

 

問題点等 
 

 

学年 

年度 
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新田第一校舎（５年～９年）児童・生徒数・クラス数推移予測
クラス定員

※住民基本台帳（Ｒ2.4.1時点）及び人口推計（Ｒ1作成・高位推計）により推計
※在籍率は、小：93.9％、中：79.2％
※令和４年度入居予定の新築マンション（８３世帯）を考慮
※クラス定員は、右表のとおりとする

（単位：人・クラス）

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37

983 1026 1041 1018 959 925 854 811 785 742 693 692 675 671 683 697 691 684 677 672 670 668 666 665 661 658 655 652 650 650 648 643 640 639 638 637

28 28 29 28 27 27 26 25 23 22 20 21 21 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 22 22 20 19 20 20 20クラス数

Ｒ５ 小１～小４・中１ 小５・小６・中２・中３

Ｒ６ 小１～小５・中１ 小６・中２・中３

Ｒ７以降 小１～小６・中１ 中２・中３

年度

児童・生徒数

Ｒ３ 小１・小２・中１ 小３～小６・中２・中３

Ｒ４ 小１～小３・中１ 小４～小６・中２・中３

３５人学級 ４０人学級

Ｒ２ 小１・小２・中１ 小３～小６・中２・中３

28 28 29 28 27 27 26 25
23 22

20 21 21 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 22 22
20 19 20 20 20
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R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37

新田第一校舎（５年～９年）クラス数推移予測

クラス数 第一校舎普通教室数（普通教室31、転用可能2、合計33）
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