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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年４月１４日 

件   名 本庁舎北館大規模改修工事の進捗について 

所管部課名 施設営繕部 中部地区建設課 庁舎管理課 

内  容 

本庁舎北館大規模改修工事の進捗について、以下のとおり報告する。 

 なお、４階部分の工事完了に伴う引っ越しが終わり、３階部分の工事に

着手した。

 

１ 本庁舎北館大規模改修工事の進め方 

  

 第１期   第２期   第３期 

予定 

工期 

R6.7 

   ∼R7.12 R8.4 ∼ R10.2 
R10.7 

   ∼R12.1 

屋上 工事完了 工事中 工事予定 工事予定 

４階 工事完了 都市建設部 都市建設部 都市建設部 

３階 都市建設部 工事中 区民部 福祉部 

２階 区民部 区民部 工事予定 区民部 

１階 福祉部 福祉部 福祉部 工事予定 

地階 工事予定 

 

 

 

２ 第２期の工事内容等について 

（１）施工内容 

施工箇所 主な内容 

屋  上 電気・空調設備改修 

３  階 

２  階 

内装改修、アスベスト除去工事 

電気・空調・給排水設備改修、エレベータ更新 

外  構 ペデストリアンデッキ舗装改修 

工  期 令和８年３月２日 から 令和１０年２月２９日まで 

      ３階部分概成工期 令和９年３月３１日まで 

（２）引っ越し予定について 

３階の工事を先行し、令和９年４月下旬に２階から３階へ引っ越し

予定。 

工事中 

R8.2 

引越 R9.4 

引越 

工事完了 
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（３）仮設計画及び工事搬入車両について 

第１期工事同様、東側駐輪場跡を作業エリアとし工事車両の出入り

は東側区道から行う。 

（４）工事案内について 

近隣住民及び関係町会へは工事案内を配布し、工事工程の掲示や影

響の大きい工事を行う際には、個別に周知し安全に工事を進めてい

く。 

   

３ 今後の方針 

  利用者への案内も積極的に行いながら、安全を確保し現地施工を始め

る。 

 工事の進捗については、適宜、総務委員会への報告を行っていくとと

もに、区ＨＰなどに掲載し、広く区民や職員へ情報提供していく。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年４月１４日 

件 名 ＺＥＢ認証取得状況について 

所管部課名 施設営繕部 中部地区建設課、東部地区建設課 

内  容 

 令和７年度末におけるＺＥＢ認証状況について、報告する。 

１ ＺＥＢ等認証状況 

（１）令和７年度ＺＥＢ認証済の施設 

（仮称）区営大谷田二丁目アパート・東部福祉課 

合築施設

住 宅（区営住宅） 
事務所（東部福祉課・地域

包括支援センター） 

延床面積 
約 3,219 ㎡ 約 1,908 ㎡ 

合計 約 5,127 ㎡ 

階  数 ３～７階 １～２階 

構  造 RC 造 

ZEB認証取得日 令和８年３月２７日 

ZEB 種別 ZEH-M Oriented ZEB Ready

エネルギー 

削減率※ 
２９％（BEI：0.71） ５２％（BEI：0.48） 

工事予定 R8.7～R10.12 

工事費 約 50 億円 

ＺＥＢ費用 約 110,000 千円 

手数料 264 千円 

※ 創エネルギー（太陽光発電）は含まない 

（２）これまでのＺＥＢ認証済施設 

  ア 高野スポーツパーク（令和６年度認証） 

  イ 第三上沼田保育園（令和６年度認証） 

（３）ＺＥＢ認証予定の施設 

東渕江小学校については、ZEB Ready 仕様の設計をしており、工事受

注者が空調や照明機器を選定した後、認証手続きを行う 

（４）ＺＥＢ認証を検討している施設 

  ア 宮城小学校 

  イ 千寿常東小学校 

２ 今後の方針 

新たに施設を建設する際は ZEB Ready 認証取得の検討を行う。 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 

令和８年４月１４日 

件  名 本庁舎地下駐車場運用システムの更新について

所管部課 施設営繕部 庁舎管理課 

内  容 

経年劣化による本庁舎地下駐車場の機器を更新し、区民サービス向

上を図るため、以下のとおり報告する。 

１ システムの変更概要 

（１）車番認証システム１式、事前精算機２台及び割引処理機１５０

台（各所管）の導入 

（２）新紙幣、クレジットカード及び電子決済サービスが利用可能 

２ 利用の流れ 

（１）入庫時 

利用区分 ゲートバー※２の動作 

来庁者 発券機で駐車券を受領し、開閉する

公用車等登録車両※１ 自動で開閉する 

（２）サービス窓口 

   職員が来庁者の駐車券について割引処理の手続きを行う。 

（３）出庫時 

利用区分 
事前精算

機※３ 
支払い方法 

ゲートバーの

動作 

来庁者 

利用する 

車両ナンバー（４桁）を

入力し駐車券を挿入し

て精算処理を行う 

自動で開閉する

利用しない
出口精算機に駐車券を

挿入し、精算処理を行う

出口で精算後

開閉する 

公用車等

登録車両 

  
自動で開閉する

※１ 公用車及び議員車両は事前に車両ナンバーを登録する。 

※２ ゲートバーは駐車場内の混雑調整及び未精算を防ぐために

設置する。 

※３ 事前精算機は南館・中央館地下２階エレベータホールに各

１台、計２台設置する。 

３ 更新費用等 

（１）契約金額 １億１５５０万円 

（機器リース費、工事費、運用費及び保守費を含む全期間総額） 

（２）契約期間 令和７年１２月１６日～令和１３年５月３１日 

４ システム機器の更新作業 

  駐車場運営に支障がある工事は閉庁後夜間工事で行う。駐車券発

券機及び出口精算機の更新中（２週間程度）は、機器の仮設設置を

行い、入出庫に支障がないよう対応する。 
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５ 今後の予定 

（１）４月２５日号あだち広報及びホームページ、庁内掲示板に工事

のお知らせを掲載 

（２）令和８年５月上旬～下旬  

ア 機器入替工事 

  イ 登録車両の調査依頼 

（３）令和８年６月１日～ 新システム稼働（予定） 

６ システムイメージ図（地下２階駐車場） 
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①駐車券発券機 

来庁者は駐車券を受領し開閉 

 登録車両は車番認証により自動開閉 

③出口精算機 

車番認証システムにより自動開閉

または出口精算機で精算し開閉 

②事前精算機 

キャッシュレス決済機能 

車番認証システムとの連携 

① 

③ 

③ 

① 

② 

② 

窓口で割引処理 

 

B3 から 

区道側出入口 

南館 EV 

国道側出入口 

B3 へ 

北館 EV 

中央館 

EV 

中央館 

EV 
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総 務 委 員 会 報 告 資 料 
 

令和８年４月１４日 

件   名 本庁舎内のコンビニエンスストア入札状況について 

所管部課名 施設営繕部 庁舎管理課 

内  容 

 本庁舎内のコンビニエンスストアに関する入札の実施状況について、以

下のとおり報告する。 

1 入札方法 

一般競争入札 

２ 開札日時 

令和８年４月１０日（金）午前１１時 

３ 今後のスケジュール（予定） 

４月中旬 貸付契約締結 

５月   店舗設置工事開始 

６月上旬 オープン 

４ 設置場所 

 
 

    

N 


