

# 東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近)連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

## 工事工程予定表

## 別添資料

平成29年10月13日  
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

### 《Ⅰ工区》

10月から高架橋上で高欄工事(夜間)、11月から躯体構築の工事ヤード整備工事および躯体工事(基礎杭工事ほか)(昼夜間)を行います。  
また、10月下旬から旧下り緩行線の軌道撤去工事(昼夜間)を行います。

### 《Ⅱ工区》

引き続き、下り緩行線高架橋の高欄工事(昼間)と基礎工事(昼夜間)、旧下り緩行線軌道撤去工事(昼間)を行います。  
また、10月中旬から電柱基礎工事(夜間)、11月下旬から跨線橋撤去工事(昼夜間)を行います。

### 《Ⅲ工区》

10月から橋上駅舎の解体(昼夜間)、旧下り緩行線の軌道撤去工事(昼夜間)、37号踏切部道路工事(夜間)を行います。  
また、旧下り緩行線を撤去した後、空いたスペースにて下り緩行線高架橋築造工事を行います。

### 《Ⅳ工区》

引き続き、引上線切替に伴う、旧下り緩行線の盛土撤去工事(昼夜間)を行います。  
また、12月から引上線の軌道新設工事(昼夜間)を行います。

工事概要	10月	11月	12月	連絡先	
Ⅰ工区	高架橋工事(躯体工)		工事ヤード整備工・躯体工(基礎杭工ほか)(昼夜間)		東急・東武JV TEL 03-3858-3501
	" (高欄工)	高欄工(夜間)			
	軌道工事(旧下り緩行線)		軌道撤去工(昼夜間)		
Ⅱ工区	高架橋工事(躯体工・高欄工)	高欄工(昼間)	基礎工(昼夜間)		大成・東武JV TEL 03-5838-1033
	軌道工事(旧下り緩行線)		軌道撤去工(昼間)		
	跨線橋撤去工事			跨線橋撤去(昼夜間)	
	電柱関係工事	電柱基礎工・受替・切替工他			
Ⅲ工区	高架橋工事(躯体工)	基礎杭工・土留工・基礎工・躯体工(昼夜間)			鹿島・東武谷内田 ・熊谷・東武JV TEL 03-5809-5450
	軌道工事(旧下り緩行線)	軌道撤去工(昼夜間)			
	橋上駅舎解体工事	橋上駅舎解体工事(昼夜間)			
	37号踏切部道路工事	道路舗装工事			
Ⅳ工区	盛土撤去工事(旧下り緩行線)	盛土撤去工事(昼夜間)			大林・東武・鉄建 ・戸田JV TEL 03-5647-8657
	軌道工事(引上線)			軌道新設工(昼夜間)	

### ご協力をお願いします



○夜間や休日にも作業を行ってまいります。工事の内容につきましては、チラシ等でお知らせいたします。

○騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。



① 高架橋工事(躯体工)基礎




② 高架橋工事(高欄工)上部



③ 旧下り緩行線(軌道撤去工事)

### 全体平面図



※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(TEL03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。