

# 災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和2年1月27日

報告事項件名	頁
(1) 地区防災計画策定の進捗状況について・・・・・・・・・・・・・・・・	2

(危機管理部)

# 災害・オウム対策調査特別委員会報告資料

令和2年1月27日

件名	地区防災計画策定の進捗状況について			
所管部課名	危機管理部災害対策課、防災力強化担当課			
内 容	<p>今年度進めている、地区防災計画の新規策定及び既計画（平成28年度策定の7団体）の見直しに伴い実施するワークショップについて、下記のとおり報告する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 ワークショップについて                  (1) 各団体ともワークショップを概ね3回実施予定                  (2) 11月以降順次第2回ワークショップを開催し、策定及び見直しを進めている。特に、新規策定団体は、必要に応じて防災視点でのまち歩きを行い、防災マップの作成も進めていく。</p> <p>2 新規策定団体（11団体：地区番号順）                  ※ ①：第1回ワークショップ ②：第2回 ③：第3回</p> <p style="text-align: right;">令和2年1月20日現在</p>			
	地区番号	町会・自治会名	ワークショップ日程	参加人数など
	1	日ノ出町自治会	① 10月16日(水)合同実施	① 31名
		日ノ出町団地自治会	② 12月14日(土)合同実施 ③ 2月	② 19名 ③
	3	千住四丁目町会	① 10月24日(木) ② 1月24日(金) ③ 2月	① 27名 ② ③
	8	本木東町会	① 10月1日(火)合同実施 ② 2月 ③ 3月	① 22名 ② ③
		本木西町会		
		本木南町会		
	9	関原三丁目東町会	① 10月10日(木)合同実施 ② 2月 ③ 3月	① 13名 ② ③
		関原三丁目町会		
10	梅田神明町自治会	① 9月26日(木)合同実施 ② 11月16日(土)合同実施 ③ 2月25日(火)合同実施	① 25名 ② 16名 ③	
	梅田本町自治会			

22	西新井本町一丁目 町会	① 9月27日(金) ② 12月18日(水) ③ 2月～3月	① 14名 ② 19名 ③
----	----------------	--------------------------------------	---------------------

3 既計画の見直し団体（平成28年度に策定した7団体：地区番号順）

令和2年1月20日現在

地区番号	町会・自治会名	ワークショップ日程	参加人数など
4	千住大川町東町会	① 10月7日(月)合同実施 ② 12月17日(火)合同実施 ③ 2月	① 21名 ② 14名 ③
	千住大川町西町会		
	千住大川町南町会		
	千住元町町会		
	千住寿町南町会		
16	隅田自治会	① 10月28日(月)合同実施 ② 2月6日(木)合同実施 ③ 3月	① 16名 ② ③
	長門東部自治会		

4 策定及び修正スケジュール

時 期	内 容	
	新規策定	見直し
9月～10月	第1回ワークショップ (内容：導入、地域の防災上の課題洗い出し)	
11月～12月	第2回ワークショップ (内容：まち歩きなど)	
1月～3月	第3回ワークショップ (内容：意見交換会)	
	計画及び概要版素案作成	修正案及び概要版作成
3月	地区防災計画 完成	

問 題 点  
今後の方針

令和元年10月に作成した「地区防災計画策定の手引き《地震編》」を活用し、広く自主的な策定を促していくとともに、《水害編》の手引き作成も進めていく。