

区民委員会情報連絡

令和2年6月29日

情報連絡事項	頁
1 西新井区民事務所・西新井住区センターの合築工事について・・・・・・・・・・	2
2 入谷住区センターの改修工事について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
3 「ギャラクシティVRクイズラリー」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
4 「博物館のバーチャルツアー」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
5 「足立区展ウェブ展示会」について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
6 あだち読書通帳の配布実績について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9

【参考】《子ども・子育て支援対策調査特別委員会報告事項》

※資料は、子ども・子育て支援対策調査特別委員会（地域のちから推進部）の報告資料にあり




(1) 令和2年度学童保育室の入室申請及び待機児童の状況について

(地域のちから推進部)

区民委員会情報連絡一覧表

件 名	内 容	日時及び 場所	P R の方法
<p>1 西新井区 民事務所・ 西新井住区 センターの 合築工事に ついて</p> <p>所管課 【住区推進課】</p>	<p>西新井区民事務所と西新井住区センターの合築工事を行う予定である。基本構想時の図面から一部変更して、下記のとおり改修工事を行う。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 図面変更の経緯及び主な変更点 基本構想図面完成（令和元年6月）後に発生した、台風19号（令和元年10月）の水害をうけ、水害に強い施設（1階のピロティ化等）にするために別紙1のとおり基本設計の図面の変更を行った。 主な変更点は以下のとおりである。 （1）1階部分の一部をピロティ化 （2）1階に予定していた住区センター事務所、悠々館（ロビー・大広間・娯楽室など）を2階に配置換え （3）2階に予定していた児童館・学童保育室を3階に配置換え （4）3階に予定していた会議室を2階に配置換え</p> <p>2 工事スケジュール アスベストが検出されたため、解体工事については当初より3ヶ月遅れの終了としている。ただし、解体工事中に新築工事の契約手続きを進めることで、全館開館は予定どおり。 （1）実施設計 令和2年4月～令和3年2月末 （2）西新井区民事務所解体工事 令和2年10月～令和3年6月末 （3）新築工事 令和3年7月～令和5年2月末（予定） （4）全館開館予定 令和5年4月1日（予定）</p>		<p>町会・自治 会掲示板、 区ホームペ ージ等</p>

	<p>3 仮設運営等</p> <p>(1) 西新井区民事務所 令和2年9月23日～令和5年3月下旬まで仮設建物（西新井1-1 1-1）にて運営</p> <p>(2) 西新井住区センター 所在地（西新井7-1 9-6）にて運営</p> <p>4 今後の方針</p> <p>西新井大師、西新井大師商栄会等、周辺関係者と打ち合わせを行いながら、改修工事を行う。</p>		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



別紙 1

区民委員会情報連絡一覧表

件 名	内 容	日時及び場所	P R の方法												
2 入谷住区センターの改修工事について 所管課 【住区推進課】	入谷住区センターが改修予定のため、下記のとおり改修工事を行う。 <div style="text-align: center;">記</div> 1 工事スケジュール (1) 改修工事期間 (予定) 令和2年7月上旬～令和3年2月中旬 (2) 全館開館予定 令和3年2月下旬 (予定) 2 休館予定等 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 5px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 35%;">令和2年7月～</th> <th style="width: 35%;">令和2年10月～</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1階 悠々館エリア</td> <td style="text-align: center;">学童、児童館で使用</td> <td style="text-align: center;">工事中</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2階 学童保育エリア</td> <td style="text-align: center;">工事中</td> <td style="text-align: center;">学童で使用</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2階 児童館エリア</td> <td style="text-align: center;">工事中</td> <td style="text-align: center;">児童館で使用</td> </tr> </tbody> </table> <p>※悠々館は工事期間中休館。一部事業については、所在地である都住舎人町アパート集会所を利用できるように当該アパート自治会と調整を行った。</p> <p>※児童館は全館開館までの間、特例利用（ランドセルで児童館）のみとする。</p> 3 今後の方針 学童・児童館の子どもの安全に十分配慮し、改修工事を行う。また、都住舎人町アパート集会所の利用については、今般の新型コロナウイルス感染予防対策を行ったうえで利用に供していく。		令和2年7月～	令和2年10月～	1階 悠々館エリア	学童、児童館で使用	工事中	2階 学童保育エリア	工事中	学童で使用	2階 児童館エリア	工事中	児童館で使用		町会・自治会掲示板、区ホームページ等
	令和2年7月～	令和2年10月～													
1階 悠々館エリア	学童、児童館で使用	工事中													
2階 学童保育エリア	工事中	学童で使用													
2階 児童館エリア	工事中	児童館で使用													

区民委員会情報連絡一覧表

件 名	内 容	日時及び場所	P R の方法
<p>3 「ギャラクシティVRクイズラリー」について</p> <p>所管課 【地域文化課】</p>	<p>ギャラクシティ指定管理者が実施している「ギャラクシティVRクイズラリー」について、下記のとおり報告する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 概要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ギャラクシティの建物内部を3D&バーチャルリアリティ（VR）で公開する。 ・バーチャル空間内を自由に動きながら数か所に設置されたクイズを探し出し、楽しみながらギャラクシティを知ることができる。 ・公開記念として、プレゼントキャンペーンを実施する。 <p>2 公開開始日 令和2年5月26日（火）</p> <p>3 閲覧方法 ギャラクシティホームページ (https://www.galaxcity.jp/)</p> <p>※ 3Dビュー映像はパソコンやスマートフォンで楽しめますが、VR映像鑑賞にはVR専用ゴーグルが必要です。</p> <p>4 協力 一般社団法人VR革新機構 (http://vr.io.3d-vr.jp)</p> <p>5 今後の方針 来館前の下見や施設案内図としての閲覧など、日常利用を想定した運用を継続していく。</p>		<p>読売新聞、足立よみうり、足立朝日に掲載</p> <p>JCOM足立の番組内でテロップ掲載</p> <p>ホームページやSNSで情報を発信</p>



区民委員会情報連絡一覧表

件 名	内 容	日時及び場所	P R の方法
4 「博物館のバーチャルツアー」について 所管課 【地域文化課】	郷土博物館が実施している「博物館のバーチャルツアー」について、下記のとおり報告する。 <div style="text-align: center;">記</div> <ol style="list-style-type: none"> 1 概要 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコンやスマートフォンで博物館の中を360度アングルで見渡すことができる。 ・普段入れない場所まで詳細に鑑賞することができる（第二展示室にある都宮住宅（再現）内の様子など）。 ・Google ストリートビューのサービスを利用。 2 公開確認日 令和2年5月15日（金） 3 閲覧方法 郷土博物館ホームページ「博物館のバーチャルツアー」 (https://www.city.adachi.tokyo.jp/hakubutsukan/virtual-tour.html) 		ホームページやSNS、あだち広報で情報を発信

区民委員会情報連絡一覧表

件 名	内 容	日時及び場所	P R の方法
5 「足立区展 ウェブ展示 会」について 所管課 【地域文化課】	<p>新型コロナウイルスの影響で「足立区展」が中止になったため、下記のとおり令和元年度（第53回）の足立区展入賞作品の一部を区ホームページに掲載する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 掲載作品 一般部門の入賞作品（区展大賞、足立区長賞、足立区議会議長賞、足立区教育委員会賞）のうち、受賞者からホームページ掲載の承諾が得られた作品 2 掲載期間（予定） 令和2年7月1日（水）から7月31日（金）まで 3 掲載欄 文化・スポーツ＞文化・芸術＞足立区展＞足立区展ウェブ展示会 4 今後の方針 ホームページ掲載の反響を見て、今後の展開について検討していく。 		ホームページやSNSで情報を発信

区民委員会情報連絡一覧表

件 名	内 容	日時及び 場所	P R の 方法
<p>6 あだち読書通帳の配布実績について</p> <p>所管課 【中央図書館】</p>	<p>子どもの読書習慣定着のために、あだち読書通帳を配布している。下記のとおり令和元年度の配布実績を報告する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1 配布実績（別紙2）</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 親子用 8, 316冊（昨年度より489冊減）</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 小学生用 20, 791冊（昨年度より14, 293冊増）</p> <p>2 令和元年度の取り組み 教育委員会と連携し、校長会や図書館部会への周知を行った結果、配布数が大幅に伸びた。</p> <p>3 今後の方針 あだち読書通帳の存在を幅広くPRするとともに、関係機関で活用事例を共有していく。 なお、令和2年5月15日に、図書館に来館しなくてもあだち読書通帳を利用できるように、区ホームページにダウンロード用データを掲載した。</p> <p>参考 あだち読書通帳表紙デザイン</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>親子用</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>小学生用</p>  </div> </div>		<p>図書館窓口、区ホームページ、健診会場、校長会等にて周知する。</p>

令和2年6月29日
中央図書館

1 件名

あだち読書通帳の配布実績について

2 令和元年度配布実績

(1) 親子用

配布方法	平成30年度	令和元年度	増減
図書館窓口での配布（※1）	1,247冊	1,177冊	△70冊
保健センターでの配布 （3～4か月児健診時）（※2）	5,022冊	4,600冊	△422冊
子育てサロン、児童館での配布 （※1）	2,536冊	2,453冊	△83冊
アウトリーチ、講演会での配布	0冊	86冊	86冊
合計	8,805冊	8,316冊	△489冊

※1 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3月は休館しており、配布実績なし。

※2 昨年度に比べて配布数が減っているが、健診受診者が4,617人であったため、99.6%の割合で配布している。

(2) 小学生用

配布方法	平成30年度	令和元年度	増減
図書館窓口での配布（※1）	4,398冊	4,769冊	371冊
区立小・中学校への配布	1,470冊	15,951冊	14,481冊
アウトリーチ、講演会での配布	0冊	71冊	71冊
合計	5,868冊	20,791冊	14,923冊

※1 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため3月は休館しており、配布実績なし。