

東武伊勢崎線(竹ノ塚駅付近) 連続立体交差事業 鉄道高架化工事のお知らせ

仮下り緩行線の切替と仮設地下改札の供用を開始します。(8月末)

Ⅰ工区

引き続き、下り緩行線高架橋の躯体工事(昼夜間)と仮下り緩行線の軌道新設工事(昼夜間)を行います。また、9月から旧下り緩行線の軌道撤去(夜間)及び線路覆工撤去工事(昼夜間)を行います。

Ⅱ工区

引き続き、下り緩行線高架橋の躯体工事(昼夜間)と仮下り緩行線の軌道新設工事(夜間)を行います。また、9月から旧下り緩行線の軌道撤去、仮下り緩行線切替に伴う工事ヤードの整備(昼夜間)を行います。

Ⅲ工区

引き続き、仮下り緩行線切替に伴う、仮ホーム新設工事、仮設地下改札内及び西口駅事務所等の新設工事や道路下水道関係工事、軌道工事等(昼夜間)を行います。また、9月から橋上駅舎の解体、旧下り緩行線の軌道撤去工事(昼夜間)を行います。

Ⅳ工区

引き続き、仮下り緩行線切替に伴う、軌道新設・改良工事(昼夜間)と上り急行線の電路柱基礎新設工事(昼夜間)を行います。また、9月から旧下り緩行線の軌道撤去工事(昼夜間)を行います。

工事工程予定表

別添資料1

平成29年6月19日
東武鉄道竹ノ塚工事事務所

工事概要	7月	8月	9月	連絡先
Ⅰ工区	高架橋工事(躯体工) 軌道工事(下り緩行線) 仮設工事	上部・高欄・擁壁工事(昼夜間) 仮線新設工事(昼夜間) 線路防護柵設置撤去工事、線路覆工設置撤去工事(昼夜間)	旧線軌道撤去工事(夜間)	東急・東武JV TEL 03-3858-3501
Ⅱ工区	高架橋工事(躯体工) 軌道工事(下り緩行線) 仮設工事	排水管設置工事(昼夜間) 軌道新設他工事(夜間) 線路防護柵設置工事、ヤード整備(昼夜間)	高欄工事(昼夜間) 旧線軌道撤去工事(昼夜間)	大成・東武JV TEL 03-5838-1033
Ⅲ工区	高架橋工事(基礎工) 軌道工事(下り緩行線) 道路下水道関係工事 仮ホーム新設工事 仮設地下改札及び駅事務室新設工事 西口駅事務所新設工事 橋上駅舎解体工事	仮線新設工事(昼夜間) 37号踏切部 道路すり付け、埋設管移設工事(昼夜間) 仮ホーム、屋根他新設工事(昼夜間) 仮設地下改札及び駅事務室新設工事(昼夜間) 西口駅事務所新設工事(昼夜間)	基礎杭工事(昼夜間) 旧線軌道撤去工事(昼夜間) 橋上駅舎解体工事(昼夜間)	鹿島・東武谷内田・熊谷・東鉄JV TEL 03-5809-5450
Ⅳ工区	軌道工事(下り緩行線) 電路柱基礎工事(上り急行線)	仮線新設工事・現線改良工事(昼夜間) 電路柱基礎工事(昼夜間)	旧線軌道撤去工事(昼夜間)	大林・東武・鉄建・戸田JV TEL 03-5647-8657

ご協力をお願いします

○夜間や休日にも作業を行ってまいります。工事の内容につきましては、チラシ等でお知らせいたします。

○騒音・振動の抑制に努めるとともに、事故のないよう安全第一で、工事を進めてまいります。



①仮設地下改札内工事



②仮ホーム新設工事



③仮下り緩行線軌道新設工事

全体平面図



※本資料についてご不明な点は、東武鉄道竹ノ塚工事事務所(TEL03-6807-1461)にお問い合わせ下さい。また、各工区の詳細は各工区の連絡先までお問い合わせ願います。