

4. 施設整備計画の改定内容（令和元年度整備）

【改定前】（平成30年8月改定版）

Table with 3 columns: 認可保育所, 計画定員(人), 合計. Lists 13 blocks of childcare facilities and their planned staff counts, totaling 20 facilities and 1360 staff.

【改定後】（令和元年8月改定版）

令和元年8月1日現在

Table with 4 columns: 認可保育所(施設名はすべて仮称), 整備予定地, 計画定員(人), 合計. Lists 13 blocks of childcare facilities with their locations and staff counts, totaling 21 facilities and 1621 staff.

Table with 3 columns: 認証保育所・小規模保育, 計画定員(人), 合計. Lists 13 blocks of certified childcare and small-scale childcare, totaling 120 staff.

Table with 4 columns: 認証保育所・小規模保育(施設名はすべて仮称), 整備予定地, 計画定員(人), 合計. Lists 2 blocks of certified childcare and small-scale childcare, totaling 120 staff.

Table with 3 columns: 小規模保育(環境整備基準), 計画定員(人), 合計. Lists 1 block of small-scale childcare, totaling 19 staff.

Table with 4 columns: 【参考】令和2年度整備 小規模保育(環境整備基準), 整備予定地, 計画定員(人), 合計. Lists 1 block of small-scale childcare, totaling 19 staff.

1 令和元年6月開設 整備年度平成30年度から延期
2 本体工事延伸のため整備年度を変更

足立区待機児童解消アクション・プランは区HPからダウンロードできます。
区のデータ・資料 > 区政運営 > 計画・報告 > 計画・指針 > 子育て・教育
スマホ・タブレットからは右の二次元バーコードからアクセス可能です。



令和元年8月発行
発行：足立区教育委員会
編集：足立区 待機児対策室 待機児ゼロ対策担当課
〒120-8510 足立区中央本町 1-17-1
TEL03-3880-5759 FAX03-3880-5662

足立区待機児童解消アクション・プラン

【令和元年8月改定 概要版】


待機児童の解消と多様化する保育ニーズに的確に対応するため、「足立区待機児童解消アクション・プラン」を策定し、地域ごとの分析をもとに、施設整備や利用者支援などの取り組みを行っています。この度、平成31年4月1日時点での待機児童の現状等を踏まえ、令和2年4月までに待機児童の解消を実現するため、アクション・プランを改定しました。

( )内の数字は本編のページ

1 現状（平成31年4月1日現在）〔P.3〕


(1) 待機児童数、保育定員数

- 待機児童数は123人(前年比82人減)
認可保育所11園開設等により、787人分の保育定員を拡大(平成30年度整備)



(2) 就学前人口、保育需要数、保育需要率

- 就学前人口は前年比849人減
保育需要数(413人増)、保育需要率(2.5ポイント増)は、ともに大きく増加



2 令和2年4月までの整備計画の検証〔P.6〕

平成29年10月から実施している「妊娠届時の意向調査」の結果分析及び、平成31年1月に実施した保育ニーズ調査結果から、令和2年4月の保育ニーズ量を予測し、計画定員数と比較検証を行いました(下表参照)。

その結果、現行の整備計画で令和2年4月までに区全体で必要となる保育定員数を確保できる見込みであることを確認しました。

Table comparing predicted childcare needs by age group (0-5 years) against planned staff capacity for April 2020. Shows a deficit in all age groups.

3 主な改定内容

(1) 令和2年4月開設の確実な整備

- 私立保育施設の保育士確保・定着対策〔P.9〕
公有地を活用した施設整備〔P.11〕
私立認可保育所の賃借料補助の開始〔P.12〕
東京都認証保育所整備費助成の拡大〔P.12〕 など

(2) 多様な保育サービスの利用促進と運営支援

- 家庭的保育(保育ママ)の給食提供の拡大〔P.15〕
幼稚園の預かり保育拡充と幼稚園教諭の確保・定着策〔P.17〕
東京都認証保育所の利用者助成拡大と運営支援〔P.19〕 など




(3) 令和2年度以降の待機児童対策の取り組み〔P.23〕

- 今後の保育需要について短期・中期(概ね5年以内)の展望と長期(5~20年後まで)の展望を踏まえ、今後も需要分析及び予測方式を継続するなど、令和2年度以降の取り組みの方向性を検討

2

# 施設整備MAP


(令和2年4月開設予定)

 : 認可保育所  
 : 小規模保育  
 : 認証保育所  
 (数字は計画定員数を示す)

12ブロック 鹿浜地域	待機児童 13人
待機児童数が増加	

11ブロック 伊興・西新井地域	待機児童 25人
・3ブロック、10ブロック、 12ブロックの施設利用が多い ・待機児童数が増加	

2ブロック 江北・新田地域	待機児童 3人
3ブロックや12ブロックの 施設利用が多い	



13ブロック 舎人・東伊興地域	待機児童 10人
10ブロックや11ブロックの 施設利用が多い	

10ブロック 竹の塚地域	待機児童 4人
保育需要数が増加	

9ブロック 花畑・保木間地域	待機児童 1人
8ブロックの施設利用が 多い	

8ブロック 保塚・六町地域	待機児童 5人
3~5歳児の保育需要数が 増加	

7ブロック 佐野地域	待機児童 11人
・6ブロックの施設利用が 多い ・保育需要数が急増	

12ブロック 鹿浜地域	待機児童 13人
待機児童数が増加	

11ブロック 伊興・西新井地域	待機児童 25人
・3ブロック、10ブロック、 12ブロックの施設利用が多い ・待機児童数が増加	

2ブロック 江北・新田地域	待機児童 3人
3ブロックや12ブロックの 施設利用が多い	

3ブロック 興野・本木地域	待機児童 14人
マンション計画あり 西新井本町四丁目(139戸)等	

4ブロック 梅田地域	待機児童 11人
マンション計画あり 梅田五丁目(65戸)等	

1ブロック 千住地域	待機児童 11人
マンション計画あり 千住一丁目(184戸)等	

5ブロック 中央本町地域	待機児童 4人
マンション計画あり 足立四丁目(54戸)等	

6ブロック 綾瀬地域	待機児童 11人
マンション計画あり 東和五丁目(84戸)等	

3

(令和元年8月1日現在)

ブロック別定員拡大量(令和元年度)

1ブロック 千住地域	9ブロック 花畑・保木間地域
0歳 40人	0歳 6人
1-2歳 123人	1-2歳 29人
3-5歳 179人	3-5歳 45人
合計 342人	合計 80人
2ブロック 江北・新田地域	10ブロック 竹の塚地域
0歳 25人	0歳 6人
1-2歳 68人	1-2歳 21人
3-5歳 133人	3-5歳 33人
合計 226人	合計 60人
3ブロック 興野・本木地域	11ブロック 伊興・西新井地域
0歳 6人	0歳 9人
1-2歳 22人	1-2歳 33人
3-5歳 45人	3-5歳 60人
合計 73人	合計 102人
4ブロック 梅田地域	12ブロック 鹿浜地域
0歳 12人	0歳 9人
1-2歳 43人	1-2歳 31人
3-5歳 75人	3-5歳 60人
合計 130人	合計 100人
5ブロック 中央本町地域	13ブロック 舎人・東伊興地域
0歳 15人	0歳 21人
1-2歳 42人	1-2歳 71人
3-5歳 87人	3-5歳 105人
合計 144人	合計 197人
6ブロック 綾瀬地域	認証保育所・小規模保育
0歳 12人	0歳 7人
1-2歳 34人	1-2歳 24人
3-5歳 36人	3-5歳 0
合計 82人	合計 31人
7ブロック 佐野地域	家庭的保育(定員増)
0歳 12人	0歳 3人
1-2歳 42人	1-2歳 7人
3-5歳 66人	3-5歳 0
合計 120人	合計 10人
8ブロック 保塚・六町地域	足立区全体
0歳 6人	0歳 189人
1-2歳 21人	1-2歳 611人
3-5歳 33人	3-5歳 957人
合計 60人	合計 1,757人

増改築による定員増を含む