

第 9 7 号議案

補助第 2 5 8 号線立体交差取付道路工事その 2 工事請負契約の変更について

上記の議案を提出する。

平成 1 9 年 1 2 月 3 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

補助第 2 5 8 号線立体交差取付道路工事その 2 工事請負契約の変更について

補助第 2 5 8 号線立体交差取付道路工事その 2 実施のため、下記のとおり請負契約を変更する。

記

- 1 契約変更の対象 補助第 2 5 8 号線立体交差取付道路工事その 2
- 2 契約変更の原因 契約条項第 1 8 条に基づく変更
- 3 契約変更後の金額 1, 2 3 9, 0 3 0, 4 5 0 円
- 4 契約変更の相手方 東京都港区芝浦一丁目 2 番 3 号
清水・東京・大基建設共同企業体
代表者 清水建設株式会社
代表取締役 宮本 洋一
- 5 工 期 契約締結の翌日から平成 2 0 年 3 月 3 1 日まで

(提案理由)

足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和 3 9 年足立区条例第 1 号）第 2 条の規定に基づき、この案を提出いたします。

なお、本件は、平成 1 8 年第 1 回足立区議会定例会の議決により契約を締結し、現在施工中のものであります。

このたび設計変更の必要が生じ、契約金額 1 0 億 9, 6 2 0 万円を 1

2億3,903万450円に増額変更し、現在施工中の業者と契約変更いたすものであります。