

報告第 1 2 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

平成 2 6 年 6 月 1 1 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
148	25.12.11 平成25年 第4回足立区 議会定例会で 承認148号	旧新田小学校解体工事 [関口・カシモト 建設共同企業体]	① 217,922,400			工事請負契約約款第24条第6 項に基づく賃金又は物価の変 動があったことによる。
	(処分日) 26.5.19 (契約変更日) 26.5.20		② 219,466,800 ③ 1,544,400	0.71%		
147	25.12.11 平成25年 第4回足立区 議会定例会で 承認147号	関原小学校旧校舎その他 解体工事 [明世・川口 建設共同企業体]	① 179,820,000			工事請負契約約款第24条第6 項に基づく賃金又は物価の変 動があったことによる。
	(処分日) 26.5.30 (契約変更日) 26.5.30		② 185,965,200 ③ 6,145,200	3.42%		
53	26.3.27 平成26年 第1回足立区 議会定例会で 承認53号	加平小学校旧校舎その他 解体工事 [関口・カシモト 建設共同企業体]	① 358,279,200			平成26年2月からの公共工事 設計労務単価（新労務単価） の運用に係る特例措置に基づ く変動があったことによる。
	(処分日) 26.5.30 (契約変更日) 26.5.30		② 368,733,600 ③ 10,454,400	2.92%		