

報告第 1 1 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た協定の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

令和 3 年 3 月 2 3 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た協定の変更調書

議案 番号	当初協定年月日 (変更年月日)	件 名 [協定の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
144	R1. 12. 26 令和元年 第4回足立区 議会定例会	江北地区電線共同溝等整備工事委託 に関する協定 [東京電力パワーグリッド株式会社]	① 330,000,000		① R1. 12. 26 から R3. 3. 31	
	(処分日) R3. 3. 1 (協定変更日) R3. 3. 2	[東電タウンプランニング株式会社]			② R1. 12. 26 から R3. 10. 29	東京女子医科大学附属足立医療センター建築工事で使用している仮囲いの撤去が想定よりも遅くなり、仮囲いの直近に設置する街路灯への電力引込管工事が完了しないため