

報告第 1 3 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

令和 6 年 9 月 2 0 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
45	R6. 3. 27 令和6年 第1回足立区 議会定例会で 承認45号	六月中学校全体保全計画にかかる内 装改修その他工事（一期）請負契約 [小倉建設株式会社]	① 214, 500, 000		① R7. 1. 15	
	(処分日) R6. 7. 30 (契約変更日) R6. 7. 30		② 218, 449, 000 ③ 3, 949, 000	1. 84%	②	(1) 公共工事設計労務単価 特例措置の適用。
86	R5. 6. 28 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 承認86号	大谷田住区センター大規模改修その 他工事請負契約 [株式会社似鳥工務店]	① 245, 850, 000		① R6. 8. 30	
	(処分日) R6. 8. 23 (契約変更日) R6. 8. 23		② 256, 201, 000 ③ 10, 351, 000	4. 21%	②	(1) 独立行政法人都市再生 機構への土地賃貸借料の増。 (2) 建具の仕様を変更した ことによる増。 (3) 既存配管の劣化が酷 く、配管改修の数量が増加し たことによる増。
80	R4. 9. 30 令和4年 第3回足立区 議会定例会で 承認80号	上沼田東公園改修整備工事請負契約 [東京三田組・太和工業建設共同企 業体]	① 1, 386, 000, 000		① R7. 1. 10	
12	R5. 6. 13 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 報告12号		② 1, 411, 939, 870 ③ 25, 939, 870	1. 87%		(1) 構造物の撤去に伴う、 支障物の処理費用の増加。 (2) 地盤確認のためのボー リング調査の追加と防球ネッ ト基礎杭の継足し等。
5	R6. 3. 5 令和6年 第1回足立区 議会定例会で 報告5号		② 1, 458, 944, 300 ③ 47, 004, 430	5. 26%		(1) 管理棟前の舗装を非透 水性舗装から保水性舗装に変 更。 (2) 敷地造成に伴う不良土 の運搬処理費用の増加。 (3) 管理棟にバリアフリー に配慮した介助ベッド、ベ ビーベッドの追加による増。
	(処分日) R6. 8. 16 (契約変更日) R6. 8. 16		② 1, 471, 828, 600 ③ 12, 884, 300	6. 19%		(1) 野球場とテニスコート の利用案内看板、高木、中低 木用の樹名板を追加設置費用 の増。 (2) 公園東側の創出用地の 引き渡し条件が整理されたこ とによる解体工事内容の変 更。