

報告第 7 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

令和 7 年 2 月 20 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
109	R6. 9. 30 令和6年 第3回足立区 議会定例会で 承認109号	東加平小学校全体保全計画にか かる校庭改修その他工事請負契 約 [誠和光建株式会社]	① 229, 900, 000		① R7. 2. 28	
	(処分日) R7. 2. 5 (契約変更日) R7. 2. 5		② 234, 388, 000 ③ 4, 488, 000	1. 95%	② R7. 3. 12	(1) 地中埋設物の撤去費の 増 (2) 施設利便性向上のため、門改修工事の追加
85	R5. 6. 28 令和5年 第2回足立区 議会定例会で 承認85号	特別養護老人ホーム六月空調機器 改修その他工事請負契約 [東京管工機材株式会社]	① 225, 335, 000		① R7. 2. 28	
	(処分日) R7. 1. 31 (契約変更日) R7. 1. 31		② 238, 579, 000 ③ 13, 244, 000	5. 88%	②	(1) 天井内結露防止のため、保温工事費の増額 (2) 空調機器の更新により ダクト改修が必要となったため。