

報告第 2 4 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

令和 8 年 9 月 1 4 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
42	R7. 2. 28 令和7年 第1回足立区 議会定例会で 承認42号	東渚江小学校改築電気設備工事 請負契約 [栗駒電気工事株式会社]	① 671, 000, 000		① R9. 8. 31	
28	R7. 10. 29 令和7年 第4回足立区 議会定例会で 報告28号		② 675, 730, 000	0. 70%	②	(1) インフレスライド条項の 適用
	(処分日) R8. 8. 20 (契約変更日) R8. 8. 20		③ 4, 730, 000			
			② 701, 206, 000 ③ 25, 476, 000		② 4. 50%	
43	R7. 2. 28 令和7年 第1回足立区 議会定例会で 承認43号	東渚江小学校改築給排水衛生設備 工事請負契約 [水工房・拓進建設共同企業体]	① 566, 500, 000		① R9. 8. 31	
28	R7. 10. 29 令和7年 第4回足立区 議会定例会で 報告28号		② 568, 865, 000	0. 42%	②	(1) インフレスライド条項の 適用
			③ 2, 365, 000			
	(処分日) R8. 8. 20 (契約変更日) R8. 8. 20		② 573, 056, 000 ③ 4, 191, 000		② 1. 16%	

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) ①議決金額 ②変更後金額 ③変更金額	増減率 (%)	工期変更 ①議決工期 ②変更後工期	変更理由
44	R7. 2. 28 令和7年 第1回足立区 議会定例会で 承認44号	東湊江小学校改築空調設備工事 請負契約 [やんま・東京セントラル建設 共同企業体]	① 470, 580, 000		① R9. 3. 11	
28	R7. 10. 29 令和7年 第4回足立区 議会定例会で 報告28号		② 476, 344, 000 ③ 5, 764, 000	 1. 22%	②	(1) インフレスライド条項の 適用
	(処分日) R8. 8. 20 (契約変更日) R8. 8. 20		② 486, 299, 000 ③ 9, 955, 000	 3. 34%	②	(1) インフレスライド条項の 適用
64	R8. 6. 29 令和8年 第2回足立区 議会定例会で 承認64号	入谷中学校全体保全計画にかかる 内装改修その他工事(二期)請負 契約 [太和工業株式会社]	① 286, 000, 000		① R9. 1. 22	
	(処分日) R8. 8. 5 (契約変更日) R8. 8. 5		② 287, 936, 000 ③ 1, 936, 000	 0. 68%	②	(1) 令和8年3月から適用する 公共工事設計労務単価に係る 特例措置の適用