

エリアデザイン これまでの経緯

綾瀬・北綾瀬エリア（綾瀬ゾーン）

平成26年	6月	綾瀬エリアデザイン計画の策定
平成26年	6月	旧こども家庭支援センター跡地の事業公募を開始
平成26年11月		優先交渉権者として東京建物株式会社を選定
平成27年	7月	事業の凍結、東京建物株式会社と契約しないことを決定
平成27年	8月	住友不動産株式会社が駅前の開発用地を取得
平成28年	8月	旧こども家庭支援センター跡地を綾瀬小学校及び東綾瀬中学校の仮設校舎用地として活用することを決定
平成30年11月		綾瀬駅東口周辺地区まちづくり協議会設立
平成30年12月		住友不動産株式会社の駅前開発が白紙
平成31年	3月	綾瀬駅東口周辺地区まちづくり協議会より駅前開発用地に関する要望書を区へ提出
平成31年	4月	住友不動産株式会社へ地元要望及び暫定利用の要望を提出
令和元年12月		住友不動産株式会社へ綾瀬駅東口周辺地区まちづくり方針（案）を提出
令和2年	7月	綾瀬駅東口周辺地区地区まちづくり計画策定
令和2年	9月	住友不動産株式会社と確認書を締結
令和2年11月		綾瀬駅周辺地区まちづくり協議会範囲拡大
令和2年12月		綾瀬駅東口周辺地区地区計画策定
令和3年	1月	綾瀬ゾーンエリアデザイン計画説明会・アンケート実施
令和3年	3月	住友不動産株式会社と覚書を締結
令和3年	4月	住友不動産株式会社所有地内地下構造物撤去工事開始
令和3年10月		住友不動産株式会社所有地内区購入用地更地化完了
令和3年10月		足立区土地開発公社が住友不動産株式会社から綾瀬駅前交通広場用地取得
令和3年12月		綾瀬ゾーンエリアデザイン計画策定
令和4年	4月	綾瀬小学校新校舎開校
令和4年	7月	綾瀬小学校地域開放型図書室「わくわく にこにこ 図書の森」を開設
令和5年	6月	旧こども家庭支援センター跡地等跡地の活用イメージ（案）に関するアンケートを実施
令和5年	6月	民間活用施設誘致に向けた事業者ヒアリングを実施
令和5年	9月	活用方針（案）に関する近隣住民説明会を実施
令和5年10月		「あやセンター ぐるぐる」オープン
令和6年	1月	綾瀬駅東口駅前交通広場整備工事説明会実施
令和6年	3月	綾瀬駅東口周辺地区地区まちづくり計画変更案説明会開催
令和6年	3月	綾瀬駅東口駅前交通広場工事着工
令和6年11月		綾瀬駅東口周辺地区地区計画変更説明会開催
令和7年	1月	綾瀬駅東口駅前交通広場開放記念式典開催
令和7年	3月	綾瀬駅東口周辺地区地区計画の変更
令和7年	3月	綾瀬駅東口駅前広場完成
令和7年	8月	旧こども家庭支援センター等跡地活用に係る「憩いの場」を考える意見交換会（第1回・第2回）を実施
令和7年	9月	旧こども家庭支援センター等跡地活用に係る「憩いの場」を考える意見交換会（第3回）を実施

令和 7年 10月 綾瀬駅東口歩道橋交差点の改良等に関する要望書を東京都へ提出

綾瀬・北綾瀬エリア（北綾瀬ゾーン）

平成27年	3月	千代田線北綾瀬駅改良工事に関する施行協定締結
平成27年	7月	千代田線北綾瀬駅改良工事着手
平成27年	9月	北綾瀬駅周辺町会、自治会より「北綾瀬駅前ロータリー広場に関する要望書」の提出
平成29年	2月	北綾瀬駅周辺交通環境改善計画地元説明会の開催
平成29年12月		北綾瀬駅周辺地区まちづくり勉強会発足
平成30年	5月	北綾瀬駅周辺地区まちづくり協議会設立
平成31年	3月	北綾瀬ゾーンエリアデザイン計画策定 千代田線直通運転開始
令和元年	5月	北綾瀬駅周辺地区地区まちづくり構想策定
令和元年	8月	北綾瀬駅交通広場調査委託着手
令和2年	6月	しょうぶ沼公園改修工事完了
令和2年11月		都市計画法第16条説明会（交通広場・駐輪場）
令和2年12月		北綾瀬駅北側改札口供用開始
令和3年	4月	都市計画決定（交通広場・駐輪場）
令和3年	4月	足立区と三井不動産株式会社で北綾瀬駅周辺地区のまちづくりに向けて覚書締結
令和3年	7月	北綾瀬駅周辺地区地区まちづくり計画(案)説明会開催
令和3年	7月	北綾瀬駅周辺地区地区まちづくり計画策定
令和3年	9月	都市計画事業認可（交通広場）
令和3年10月		足立区と三井不動産株式会社で北綾瀬駅周辺地区の事業実施に向けて基本協定締結
令和3年11月		三井不動産株式会社へ敷地整序型区画整理事業の認可
令和3年12月		北綾瀬駅周辺地区地区計画等（原案）説明会の開催
令和4年	2月	敷地整序型区画整理事業に伴うライフライン工事着工
令和4年	3月	北綾瀬駅前土地地区画整理事業および中高層条例に基づく施設計画についての説明会開催（三井不動産株式会社）
令和4年	6月	北綾瀬駅周辺地区地区計画策定
令和5年	5月	北綾瀬駅前交通広場工事説明会開催
令和5年	6月	商業施設建築工事着工（三井不動産株式会社）
令和5年	6月	北綾瀬駅前交通広場及びペDESTリアンデッキ整備工事着工
令和6年11月		環状七号線改修工事説明会開催
令和7年	6月	北綾瀬駅前交通広場工事完了、商業施設「三井ショッピングパーク ららテラス北綾瀬」グランドオープン

花畑エリア

平成 27 年	1 月	花畑エリアデザイン計画を策定
平成 27 年	3 月	UR 花畑団地の約 4.7ha の創出用地に文教大学の進出が決定
平成 27 年	9 月	文教大学が用地を取得
平成 29 年	6 月	文教大学と包括的な連携協力に関する基本協定を締結
平成 30 年	3 月	文教大学の理事会にて「東京あだちキャンパス」の名称が正式に決定
平成 31 年	4 月	文教大学東京あだちキャンパス建設工事着手
令和 元年	10 月	毛長川周辺環境整備に伴う計画説明会開催
令和 2 年	4 月	草加市と（仮称）花畑人道橋協定締結
令和 2 年	10 月	（仮称）花畑人道橋下部工工事着手
令和 2 年	12 月	（仮称）花畑人道橋上部工工事着手
令和 3 年	2 月	（仮称）花畑人道橋が「花瀬橋」に決定
令和 3 年	2 月	文教大学東京あだちキャンパス竣工
令和 3 年	2 月	文教大学東京あだちキャンパスバス転回場運用開始
令和 3 年	3 月	文教大学東京あだちキャンパス開設記念式典
令和 3 年	4 月	文教大学東京あだちキャンパス開設
令和 4 年	3 月	花瀬橋・親水拠点供用開始
令和 4 年	4 月	花瀬橋・親水拠点完成記念式典
令和 5 年	3 月	文教大学北側歩道工事完了

六町エリア

平成28年	2月	六町駅前区有地に関するサウンディング型市場調査を実施（10者が参加）
平成28年12月		六町エリアデザイン計画を策定
平成29年	3月	防犯・防災活動拠点整備検討会議を設置（令和2年12月までに10回開催）
平成30年	8月	六町駅前安全安心ステーション設置に向けた基本的な考え方（案）を策定
令和元年	9月	六町エリアデザインオープンハウス型説明会
令和2年	1月	地域運営準備プロジェクト第1回ワークショップ
令和2年	1月	警視庁綾瀬警察署と「足立区における区立六町防犯施設の相互連携協力に関する覚書」を締結
令和2年	2月	地域運営準備プロジェクト第2回ワークショップ
令和2年	9月	防犯・防災活動拠点整備検討会議を開催
令和2年11月		（仮称）六町駅前安全安心ステーション建築業者決定
令和2年11月		地域運営準備プロジェクト第4回ワークショップ
令和2年12月		地域運営準備プロジェクト第5回ワークショップ
令和2年12月		防犯・防災活動拠点整備検討会議を開催
令和3年	1月	（仮称）六町駅前安全安心ステーション工事着手
令和3年	3月	（仮称）六町駅前安全安心ステーションの愛称名を「ろくまる」に決定
令和3年	3月	六町加平橋車道開放
令和3年	4月	地域運営準備プロジェクト第6回ワークショップ
令和3年	7月	正式名称を「六町駅前安全安心ステーション」に決定
令和3年	9月	六町駅前安全安心ステーション（ろくまる）竣工
令和3年11月		六町駅前安全安心ステーション（ろくまる）開設 六町駅前区有地の活用に関するアンケート調査実施
令和4年	2月	六町駅前区有地活用に向けたサウンディング調査
令和4年	9月	六町駅前区有地活用方針（案）住民説明会開催
令和4年10月		六町駅前区有地活用第1回選定委員会開催（募集要領決定）
令和4年10月		六町駅前区有地活用事業者募集開始（26日）
令和5年	1月	六町駅前区有地活用第2回選定委員会開催
令和5年	3月	補助第258号線（環七北通り）交通開放
令和5年	3月	東神開発株式会社を六町駅前区有地活用事業者決定
令和5年	7月	基本協定書締結
令和5年	8月	六町駅前区有地活用事業者説明会開催
令和6年	5月	六町駅前区有地整備計画延伸説明会開催
令和7年	7月	六町駅前区有地活用事業者事業撤退の申し入れ
令和7年	8月	六町駅前区有地活用事業者撤退に伴う住民説明会開催
令和7年11月		六町駅前区有地活用事業者と基本協定合意解約覚書締結

江北エリア

平成 27 年	4 月	東京女子医科大学東医療センター移転の覚書締結
平成 28 年	3 月	足立区大学病院施設等整備基金条例の制定
平成 29 年	3 月	足立区における病院整備の基本方針を策定
平成 29 年	4 月	東京女子医科大学東医療センターの建設及び運営等に関する覚書を締結
平成 29 年 12 月		江北三・四丁目地区地区計画、江北平成公園、上沼田東公園の都市計画の変更
平成 30 年	7 月	土地所有権取得(江北四丁目 22、23 番地)
平成 30 年 10 月		土地所有権取得(江北四丁目 21 番地)
平成 30 年 11 月		江北エリアデザイン計画の策定
平成 30 年 12 月		東京女子医科大学東医療センターの建設及び運営等に関する基本協定を締結
平成 31 年	3 月	東京女子医科大学新東医療センターの建設工事着手
令和 2 年	2 月	江北まちづくり住民説明会開催
令和 2 年	3 月	江北スポーツ施設整備・運用方針策定
令和 2 年	5 月	補助第 138 号線（江北・興野地区）現況測量説明
令和 2 年 10 月		上沼田第六公園（バス転回場含む）改修工事着手
令和 3 年	1 月	道路愛称名を「おしべ通り」から「東京女子医大通り」に変更・病院名称が「東京女子医科大学附属足立医療センター」に正式決定
令和 3 年	4 月	東京女子医科大学附属足立医療センター住居表示変更（江北四丁目 22 番地から 33 番地に変更）
令和 3 年	6 月	東京女子医科大学附属足立医療センターの外来診療開始日が令和 4 年 1 月 5 日（水）に決定 ※ 開院日は令和 4 年 1 月 1 日（土）
令和 3 年	7 月	東京女子医科大学附属足立医療センター竣工
令和 3 年 11 月		東京女子医科大学附属足立医療センター竣工式開催
令和 3 年 12 月		東京女子医科大学看護専門学校開校
令和 4 年	1 月	東京女子医科大学附属足立医療センター開院
令和 4 年	3 月	高野小学校跡地スポーツ施設基本計画策定
令和 4 年	4 月	江北小学校開校
令和 4 年	8 月	3 施設計画概要説明会開催
令和 5 年	8 月	補助第 138 号線（興野地区）用地測量説明会開催
令和 5 年	9 月	補助第 138 号線（江北地区）事業認可取得
令和 6 年	1 月	補助第 138 号線（江北地区）用地補償個別相談会開催
令和 6 年	3 月	江北エリア 3 施設連携の方針策定
令和 6 年	7 月	江北エリア 3 施設説明会開催
令和 6 年	7 月	上沼田東公園東側創出用地の活用に係るサウンディング型市場調査実施
令和 6 年	9 月	上沼田東公園リニューアルオープン
令和 6 年 10 月		上沼田東公園東側創出用地活用事業者公募開始
令和 6 年 12 月		高野小学校跡地スポーツ施設工事説明会開催
令和 7 年	3 月	江北駅周辺地区地区計画の変更
令和 7 年	4 月	すこやかプラザ あだちオープン
令和 7 年 10 月		補助第 138 号線（興野地区）事業認可取得

西新井・梅島エリア

1 エリアデザイン計画について

- 令和 元年 7月 オープンハウス型説明会を実施
- 令和 元年 8月 住民説明会を実施
- 令和 元年12月 住民説明会を実施
- 令和 元年12月 計画案のパブリックコメントを実施
- 令和 2年 3月 西新井・梅島エリアデザイン計画策定

2 西新井駅周辺について

- 平成27年 1月 西新井駅西口交通広場の都市計画変更
- 平成28年 2月 東西自由通路について、東武鉄道、イオンリテール及び区の三者で勉強会を開始（現在休止）
- 平成30年 4月 既存通路活用案で協議を継続することを決定
- 令和 元年 7月 東武ストア西新井店解体着手
- 令和 2年 2月 東武ストア西新井店解体完了
- 令和 2年 7月 西新井駅西口における連絡通路の昇降機整備に向けた確認書締結
- 令和 3年 2月 西新井西口駅ビル整備推進に関する要望書提出
- 令和 3年 7月 西新井駅西口における連絡通路の昇降機整備に向けた協定書締結
- 令和 3年11月 第一回西新井西口南街区における意見交換会開催
- 令和 4年 2月 第二回西新井西口南街区における意見交換会開催
- 令和 4年 4月 区画街路第9号線事業認可
- 令和 4年 9月 西新井駅西口仮設階段等の使用開始
- 令和 4年11月 西新井駅西口南街区における意見交換会開催
- 令和 4年12月 西新井駅西口周辺地区地区計画等変更説明会開催
- 令和 5年 6月 西新井駅西口周辺まちづくりへの協力について東武鉄道へ要望書を提出

3 都営梅田八丁目アパート創出用地について

- 平成20年度 建て替え工事着手
- 平成29年 7月 既存建物（創出用地）の解体完了
- 平成31年 3月 仮設庁舎の建設工事着手
- 令和 元年 7月 東京都住宅政策本部へ創出用地の取得に向けた要望書を提出
- 令和 2年 7月 東京都より創出用地譲渡時期1年延伸見込み報告
- 令和 3年 2月 梅田八丁目複合施設基本構想及び基本計画策定支援業務委託着手
（公募型プロポーザル方式）
- 令和 4年 3月 梅田八丁目複合施設基本構想・基本計画策定
- 令和 4年10月 東京都財務局へ創出用地の取得に向けた買受申請書を提出
- 令和 5年 3月 東京都財務局から用地取得
- 令和 5年11月 公募型プロポーザル方式により、梅田八丁目複合施設の設計業務委託
の契約相手となる候補事業者を特定
- 令和 6年11月 梅田八丁目複合施設住民説明会開催

4 西新井駅東口周辺地区のまちづくりについて

昭和32年	12月	西新井公園の都市計画決定
昭和41年	7月	補助第255号線の都市計画決定
平成30年	7月	西新井駅東口周辺地区まちづくり勉強会発足
令和元年	8月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会発足
令和元年	12月	西新井駅東口周辺地区まちづくり構想策定に向けたアンケート実施
令和元年	12月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第2回）
令和2年	11月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第3回）
令和3年	3月	西新井公園及び補助第255号線地権者資料配布
令和3年	7月	西新井公園及び補助第255号線整備に関する説明会開催
令和3年	9月	西新井公園及び補助第255号線整備に関する個別説明会開催
令和3年	9月	西新井公園周辺地区まちづくり構想（案）のアンケート実施
令和3年	9月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第4回、書面開催）
令和3年	10月	西新井公園周辺地区まちづくり構想（案）説明会開催
令和3年	12月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第5回）
令和3年	12月	西新井公園周辺地区まちづくり構想策定
令和4年	4月	西新井公園及び補助第255号線整備に伴う現況測量説明会開催
令和4年	6月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第6回）
令和4年	12月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第7回）
令和4年	12月	西新井公園及び補助第255号線整備に伴う用地測量説明会開催
令和6年	2月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第8回）
令和6年	8月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第9回）
令和6年	11月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第10回）
令和6年	12月	西新井公園基本構想（素案）アンケート
令和7年	1月	西新井駅東口周辺地区まちづくり協議会（第11回）
令和7年	2月	西新井公園周辺地区まちづくり計画（素案）・西新井公園基本構想（素案）説明会開催
令和7年	4月	西新井公園周辺地区まちづくり計画・西新井公園基本構想策定
令和7年	6月	西新井公園周辺地区オープンハウス説明会開催
令和7年	8月	西新井公園周辺地区まちづくり計画（原案）・西新井公園基本構想（原案）説明会開催

竹の塚エリア

1 竹ノ塚駅付近鉄道高架化について

平成23年	3月	都市計画決定
平成23年	12月	事業認可
平成24年	11月	工事着手
平成28年	5月	下り急行線高架化
平成31年	1月	事業認可変更（期間延伸）
令和元年	8月	東武鉄道と変更施行協定締結
令和元年	9月	竹ノ塚駅新駅舎デザイン公表
令和2年	9月	上り急行線高架化
令和4年	3月	上・下緩行線高架化
令和6年	3月	事業期間終了

2 まちづくりについて

平成20年	12月	竹ノ塚駅周辺地区まちづくり構想策定
平成23年	3月	区画街路第14号線及び東口駅前広場都市計画決定
平成23年	12月	区画街路第14号線事業認可
平成26年	3月	竹ノ塚駅周辺地区(中央ブロック)地区まちづくり計画策定
平成27年	3月	区画街路第14号線事業認可変更（期間延伸）
平成27年	3月	竹ノ塚駅周辺地区（中央ブロック）地区計画（素案）説明会（1回目）
平成29年	3月	区画街路第14号線事業認可変更（区域変更、期間延伸）
平成29年	3月	竹ノ塚駅周辺地区（中央ブロック）地区計画（素案）説明会（2回目）
平成29年	7月	竹ノ塚駅中央地区地区計画（原案）説明会
平成29年	11月	竹ノ塚駅中央地区地区計画決定・告示
平成31年	2月	第1回竹ノ塚駅周辺エリア都市再生検討会トップ会議
令和2年	2月	第2回竹ノ塚駅周辺エリア都市再生検討会トップ会議
令和3年	2月	第3回竹ノ塚駅周辺エリア都市再生検討会トップ会議
令和3年	6月	竹の塚エリアデザイン計画説明会・アンケート実施
令和4年	3月	第4回竹ノ塚駅周辺エリア都市再生検討会トップ会議
令和4年	3月	「足立区、独立行政法人都市再生機構及び東武鉄道株式会社間の竹ノ塚駅周辺のまちづくりに関する基本協定書」締結
令和5年	1月	「竹の塚まちづくりラボ・プロジェクト推進に関する基本協定書」締結
令和5年	3月	竹の塚エリアデザインまちづくりの基本的な考え方策定
令和5年	3月	第5回竹ノ塚駅周辺エリア都市再生検討会トップ会議
令和5年	6月	高架下の公共利用に関する契約書の締結
令和5年	6月	用地の使用に関する覚書の締結
令和5年	9月	竹ノ塚駅周辺まちづくり構想・計画説明会開催
令和5年	10月	竹ノ塚駅周辺まちづくり構想・計画オープンハウス型説明会開催
令和5年	10月	竹ノ塚駅周辺地区まちづくり構想・計画策定
令和5年	12月	竹の塚第三団地に関する説明会開催（独立行政法人都市再生機構）
令和6年	4月	高架下商業施設等開業（T-BOX）
令和6年	5月	高架下商業施設等開業（Ⅰ街区、Ⅲ街区）

令和	6年	7月	竹の塚エリアデザインオープンハウス型説明会開催
令和	6年	7月	竹の塚エリアデザインに関するアンケート調査実施
令和	6年	7月	竹ノ塚駅東口交通広場整備検討に関する協定書の締結
令和	6年	7月	令和6年度竹ノ塚駅東口交通広場整備検討に関する負担協定締結
令和	6年	8月	竹ノ塚駅中央地区地区計画変更説明会開催
令和	6年	8月	竹の塚五丁目広場都市計画変更説明会開催
令和	6年	8月	竹ノ塚駅周辺地区のまちづくりに係る連携及び取組方針に関する協定 締結
令和	6年10月		高架下商業施設開業（Ⅱ街区）
令和	6年11月		竹ノ塚駅東口駅前広場利活用に関する意見聴取を実施
令和	6年12月		竹ノ塚駅中央地区地区計画の変更
令和	6年12月		都市計画公園の変更（竹の塚第五公園・竹の塚五丁目）
令和	7年	2月	竹ノ塚駅周辺地区まちづくり有識者会議開催（第1回）
令和	7年	2月	「足立区、独立行政法人都市再生機構及び東武鉄道株式会社間の竹ノ 塚駅周辺のまちづくりに関する基本協定の一部を変更する協定書」締結
令和	7年	4月	令和7年度竹ノ塚駅東口交通広場整備検討に関する負担協定締結
令和	7年	5月	竹ノ塚駅周辺地区まちづくり有識者会議開催（第2回）
令和	7年	6月	竹の塚第五公園のまちづくり活用等に関する覚書締結
令和	7年	8月	竹ノ塚駅周辺地区まちづくり有識者会議開催（第3回）
令和	7年10月		竹ノ塚駅周辺のまちづくり推進に関する覚書締結
令和	7年11月		竹ノ塚駅周辺における地域住民へのヒアリング実施

千住エリア

1 千住大川端地区について

平成 6 年 3 月	住宅市街地総合整備事業大臣承認
平成 6 年 4 月	千住大川端地区再開発地区計画都市計画決定
平成 9 年 12 月	千住大川端地区開発に関する協定書締結
平成 12 年 2 月	足立区関屋町地内開発に係る道路整備に関する覚書取り交わし
平成 12 年 3 月	千住大川端地区公共施設等整備および住宅等建設事業に関する協定書締結
平成 21 年 6 月	第 1 回千住大川端開発推進連絡会
令和 元年 11 月	第 36 回千住大川端開発推進連絡会
令和 3 年 4 月	第 37 回千住大川端開発推進連絡会
令和 4 年 3 月	第 38 回千住大川端開発推進連絡会
令和 4 年 7 月	第 39 回千住大川端開発推進連絡会
令和 5 年 4 月	第 40 回千住大川端開発推進連絡会
令和 5 年 12 月	千住大川端地区地区まちづくり計画（案）説明会開催
令和 6 年 2 月	第 41 回千住大川端開発推進連絡会
令和 6 年 3 月	千住大川端地区地区まちづくり計画策定
令和 6 年 9 月	千住大川端地区開発事業者説明会開催
令和 6 年 11 月	千住大川端地区(A工区)開発における公共施設に関する基本協定締結
令和 7 年 1 月	千住大川端地区開発に係る住宅等の整備に関する協定締結
令和 7 年 1 月	第 42 回千住大川端開発推進連絡会
令和 7 年 5 月	千住大川端地区(A工区)開発における公共施設に関する変更基本協定締結
令和 7 年 6 月	千住大川端地区地区計画都市計画変更
令和 7 年 8 月	第 43 回千住大川端開発推進連絡会

2 北千住駅東口周辺地区について

平成 19 年 10 月	北千住駅東口周辺地区まちづくり構想策定
平成 19 年 10 月	千住旭町地区地区まちづくり計画策定
平成 20 年 7 月	千住旭町地区地区まちづくり計画変更
平成 20 年 8 月	北千住駅東口周辺地区まちづくり構想変更
平成 21 年 7 月	千住旭町地区地区まちづくり計画変更
平成 28 年 8 月	北千住駅東口地区市街地再開発準備組合設立(南街区)
平成 29 年 7 月	足立区再開発事業等アドバイザー会議開催(第1回)
平成 29 年 8 月	北千住駅前地区市街地再開発準備組合設立(北街区)
平成 29 年 9 月	足立区再開発事業等アドバイザー会議開催(第2回)
令和 元年 10 月	足立区再開発事業等アドバイザー会議開催(第3回)
令和 2 年 3 月	北千住駅東口周辺地区まちづくり構想変更
令和 2 年 9 月	足立区再開発事業等アドバイザー会議開催(第4回)
令和 3 年 7 月	足立区再開発事業等アドバイザー会議開催(第5回)
令和 5 年 10 月	足立区再開発事業等アドバイザー会議開催(第6回)
令和 6 年 9 月	北千住駅前地区市街地再開発準備組合結成届の進達
令和 6 年 12 月	千住旭町地区地区まちづくり計画変更説明会開催

令和 6年12月 千住旭町地区地区まちづくり計画変更案についてパブリックコメントを実施

令和 7年 3月 千住旭町地区地区まちづくり計画変更

令和 7年10月 北千住駅東口駅前都市計画・再開発事業説明会開催

3 千住大橋地区について

平成18年 3月 住宅市街地総合整備事業大臣承認

平成19年 4月 千住大橋駅周辺地区地区計画都市計画決定

平成19年 6月 千住大橋駅周辺地区における住宅等の整備に関する覚書を締結

令和 2年 1月 千住大橋駅周辺地区における住宅等の整備に関する一部変更の覚書を締結

令和 4年 1月 千住大橋駅周辺地区（E街区）新築工事着工

令和 5年10月 千住大橋駅前用地活用に関するサウンディング型市場調査実施

令和 6年 1月 千住大橋駅前用地活用に関するアンケート調査実施

令和 6年 7月 千住大橋駅前J K K所有地を区が購入

令和 6年 7月 千住大橋駅前用地活用方針（案）説明会開催

令和 6年10月 千住大橋駅前用地活用事業者公募開始

令和 7年 3月 千住大橋駅前用地活用優先交渉権者選定

令和 7年11月 千住大橋駅前用地活用事業に関する基本協定締結

4 京成関屋・牛田駅周辺地区について

令和 6年10月 京成関屋・牛田駅周辺まちづくり勉強会開催（第1回）

令和 6年12月 京成関屋・牛田駅周辺まちづくり検討業務委託着手

令和 7年 2月 京成関屋・牛田駅周辺まちづくり勉強会開催（第2回）