

# 待機児童・子ども支援対策調査 特別委員会情報連絡

令和元年6月28日

情報連絡事項

頁

- (1) 未来へつなぐ あだちプロジェクト（足立区子どもの貧困対策実施計画）の  
改定スケジュールについて . . . . . 1

(政策経営部)

# 待機児童・子ども支援対策調査特別委員会情報連絡

令和元年6月28日

件名	未来へつなぐ あだちプロジェクト（足立区子どもの貧困対策実施計画）の改定スケジュールについて																
所管部課名	政策経営部 子どもの貧困対策担当課																
内容	<p>平成27年度に策定した「未来へつなぐ あだちプロジェクト（足立区子どもの貧困対策実施計画）」（計画年度：平成27年度～平成31年度）の改定について、以下のとおり報告する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 計画年度 令和2年度から令和6年度までの5ヵ年計画とする。</li> <li>2 検討体制 子どもの貧困対策本部（区職員のみ）及び子どもの貧困対策検討会議（学識経験者を含む）を中心に、検討部会及び作業部会で新計画の内容を検討する。</li> <li>3 計画の見直しについて <ul style="list-style-type: none"> <li>・今までの基本理念、取り組み姿勢は、次の5年にも引き継ぐ</li> <li>・全庁体制での取り組みを強化</li> <li>・柱立て「教育・学び」「健康・生活」「推進体制の構築」は継続</li> <li>・柱立てごとの施策については、名称も含め見直していく</li> </ul> </li> <li>4 スケジュール <table border="1" data-bbox="384 1368 1401 1865"> <tr> <td>平成31年4月26日</td> <td>第1回子どもの貧困対策本部・子どもの貧困対策検討会議合同開催にて、これまでの成果、現状の課題や計画の見直しについて検討</td> </tr> <tr> <td>令和元年5月9日</td> <td>作業部会にて柱立て1、2について検討</td> </tr> <tr> <td>5月15日</td> <td>検討部会にて若年者支援について検討</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>中間報告に向けた事業案まとめ</td> </tr> <tr> <td>8月～9月</td> <td>計画案をまとめ、報告</td> </tr> <tr> <td>10月～11月</td> <td>パブリックコメント実施</td> </tr> <tr> <td>12月～2年1月</td> <td>パブリックコメントを反映し、計画案を修正</td> </tr> <tr> <td>令和2年2月</td> <td>新計画策定</td> </tr> </table> </li> </ol>	平成31年4月26日	第1回子どもの貧困対策本部・子どもの貧困対策検討会議合同開催にて、これまでの成果、現状の課題や計画の見直しについて検討	令和元年5月9日	作業部会にて柱立て1、2について検討	5月15日	検討部会にて若年者支援について検討	7月	中間報告に向けた事業案まとめ	8月～9月	計画案をまとめ、報告	10月～11月	パブリックコメント実施	12月～2年1月	パブリックコメントを反映し、計画案を修正	令和2年2月	新計画策定
平成31年4月26日	第1回子どもの貧困対策本部・子どもの貧困対策検討会議合同開催にて、これまでの成果、現状の課題や計画の見直しについて検討																
令和元年5月9日	作業部会にて柱立て1、2について検討																
5月15日	検討部会にて若年者支援について検討																
7月	中間報告に向けた事業案まとめ																
8月～9月	計画案をまとめ、報告																
10月～11月	パブリックコメント実施																
12月～2年1月	パブリックコメントを反映し、計画案を修正																
令和2年2月	新計画策定																
問題点 今後の方針	次の5年で重点的に取り組むべき内容について、作業部会及び検討部会で検討を進めていく。また、今年度の評価結果を新計画に反映していく。																