
第４７号議案 

   区画整理工事[六木－８]工事請負契約の変更について 

 上記の議案を提出する。 

  平成２２年５月３１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   区画整理工事[六木－８]工事請負契約の変更について 

 区画整理工事[六木－８]実施のため、下記のとおり請負契約を変更す

る。 

             記 

１ 契約変更の対象  区画整理工事[六木－８] 

２ 契約変更の原因  契約条項第１８条に基づく変更 

３ 契約変更後の金額 １８９，０１８，９００円 

４ 契約変更の相手方 東京都足立区六町四丁目３番６号 

            株式会社大基建設 

             代表取締役 林 順子 

５ 工 期   契約締結の翌日から平成２２年７月３０日まで 

 

 （提案理由） 

 足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関す

る条例（昭和３９年足立区条例第１号）第２条の規定に基づき、この案

を提出いたします。 

 なお、本件は、平成２１年７月１７日に契約を締結し、現在施工中の

ものであります。 

 このたび設計変更の必要が生じ、契約金額１億７，７２４万円を１億

８，９０１万８,９００円に増額変更し、現在施工中の業者と契約変更い

たすものであります。 


