報告第 1 2 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

平成 2 8 年 6 月 2 2 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
71	26.6.19 平成26年 第2回足立区 議会定例会で 承認71号	関原小学校改築工事 [似鳥・武家田・小倉 建設共同企業体]	2,977,020,000		H26.6.20～ H28.2.29	工事請負契約約款第24条第6 項に基づく賃金又は物価の 変動があったことによる。
14	27.8.6 平成27年 第3回足立区 議会定例会で 報告14号		3,010,068,000 33,048,000	1.11%		
18	27.10.9 平成27年 第3回足立区 議会定例会で 報告18号		3,044,260,800 34,192,800	2.26%	H26.6.20～ H28.5.31	【金額変更】 地中障害物の撤去、杭位置 の変更に合わせて基礎形状 の変更、2・3階の平面計 画の変更等及び工期変更に より、費用が増額になった ことによる。 【工期変更】 地中障害物の撤去、都市計 画道路整地に伴う工事車両 の通行制限、労務確保に係 る社会情勢の変化により、 時間を要したことによる。
	(処分日) 28.5.19 (契約変更日) 28.5.19				H26.6.20～ H28.6.30	給排水衛生設備工事建設共 同企業体構成員の倒産に伴 う工事の中断による。
	(処分日) 28.6.7 (契約変更日) 28.6.7			3,068,215,200 23,954,400	3.06%	

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
88	26.9.30 平成26年 第3回足立区 議会定例会で 承認88号	関原小学校改築電気設備工事 [雄光・青路・拓電 建設共同企業体]	253,692,000		H26.10.1 ~ H28.3.15	工事請負契約約款第24条第6 項に基づく賃金又は物価の 変動があったことによる。
14	27.8.6 平成27年 第3回足立区 議会定例会で 報告14号		255,981,600 2,289,600	0.90%		
18	27.10.9 平成27年 第3回足立区 議会定例会で 報告18号		257,990,400 2,008,800	1.69%	H26.10.1 ~ H28.6.15	【金額変更】 工期変更により、費用が増 額になったことによる。 【工期変更】 地中障害物の撤去、都市計 画道路整地に伴う工事車両 の通行制限、労務確保に係 る社会情勢の変化により、 時間を要したことによる。
	(処分日) 28.5.19 (契約変更日) 28.5.19				H26.10.1 ~ H28.7.15	給排水衛生設備工事建設共 同企業体構成員の倒産に伴 う工事の中断による。
89	26.9.30 平成26年 第3回足立区 議会定例会で 承認89号	関原小学校改築給排水衛生 設備工事 [坂田・東管建設共同企業体]	230,364,000		H26.10.1 ~ H28.3.15	【金額変更】 工期変更により、費用が増 額になったことによる。 【工期変更】 地中障害物の撤去、都市計 画道路整地に伴う工事車両 の通行制限、労務確保に係 る社会情勢の変化により、 時間を要したことによる。
18	27.10.9 平成27年 第3回足立区 議会定例会で 報告18号		231,519,600 1,155,600	0.50%	H26.10.1 ~ H28.6.15	
	(処分日) 28.5.19 (契約変更日) 28.5.19				H26.10.1 ~ H28.7.15	給排水衛生設備工事建設共 同企業体の主たる構成員の 倒産に伴う工事の中断によ る。

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
90	26.9.30 平成26年 第3回足立区 議会定例会で 承認90号	関原小学校改築空調設備工事 [玉紘・カンノ建設共同企業体]	220,879,440		H26.10.1 ~ H28.3.15	【金額変更】 工期変更により、費用が増額になったことによる。 【工期変更】 地中障害物の撤去、都市計画道路整地に伴う工事車両の通行制限、労務確保に係る社会情勢の変化により、時間を要したことによる。
18	27.10.9 平成27年 第3回足立区 議会定例会で 報告18号		222,620,400 1,740,960	0.79%	H26.10.1 ~ H28.6.15	
	(処分日) 28.5.19 (契約変更日) 28.5.19				H26.10.1 ~ H28.7.15	給排水衛生設備工事建設共同企業体構成員の倒産に伴う工事の中断による。