報告第 1 6 号

専決処分した事件の報告について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 1 8 0 条第 1 項の規定に基づき、議決を得た契約の変更について、裏面調書のとおり専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。

平成 2 8 年 9 月 2 3 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

議決を得た契約の変更調書

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
63	27.6.30 平成27年 第2回足立区 議会定例会で 承認63号	入谷大橋及び花畑大橋 耐震補強等工事 [株式会社大達土木]	410,400,000		H27.7.1~ H28.9.30	(1)橋台等削孔の結果、内部の鉄筋が干渉したためベースプレート等の規格変更及び再構造計算費用等が必要となった。 【入谷・花畑共通】 (2)掘削土砂が想定以上に不良のため、処分費及び埋戻し土の購入費等が必要となった。【入谷】
56	28.3.2 平成28年 第1回足立区 議会定例会で 承認56号		462,587,760 52,187,760	12.72%		(3)既設土砂の不良により低下した効率を上げ非出水期までに完了するため、新たに河川側に仮設道路を設ける。【入谷】 (4)河川管理者協議中だった堤防の復旧方法が確定したため必要な費用を追加する。【入谷】 (5)工事車両の通行及び防水対策上支障となる橋上モニュメント等の撤去が必要となった。【入谷】 (6)上部工定着ブラケット用のアンカーボルトの品質管理を高めるため形状変更が必要となった。【花畑】 (7)伸縮装置の取替えにより生じる既存舗装との段差解消のための工事を追加する。【花畑】
	(処分日) 28.9.6 (契約変更日) 28.9.6				H27.7.1~ H28.11.22	(1)掘削土砂不良による作業効率の低下となった。【入谷】 (2)護岸や緑道等の復旧数量の増となった。【入谷】 (3)河川側の工事用通路が追加になったことによる撤去日数増となった。【入谷】 (4)ダンパーや水平力分担構造の溶接検査の増となった。【入谷】

議案 番号	当初契約年月日 (変更年月日)	件 名 [契約の相手方]	金額変更(円) 議決金額 変更後金額 変更金額	増減率 (%)	工期変更 議決工期 変更後工期	変更理由
144	27.12.9 平成27年 第4回足立区 議会定例会で 承認144号	区画整理工事[佐野 - 1 1] [株式会社大基建設]	223,344,000		H27.12.10~ H28.9.9	歩道設置予定道路のNTT 柱(東電等共架柱)の移設 位置確定に伴い、移設先の 土地所有者の同意に時間を 要し、当初工期内での歩道 設置工事完了が困難となっ た。
	(処分日) 28.8.24 (契約変更日) 28.8.24				H27.12.10~ H28.9.30	